

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 159 del 27/01/2023

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un Nuovo Edificio per la Pediatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. 1595) - Aggiornamento del quadro economico a seguito dell'applicazione dell'art. 26 del DL 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2022 - CIG 87959718E3 - CUP n. I93D17000960002

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva l'aggiornamento del quadro economico in seguito all'applicazione dell'art. 26 del DL 17 maggio 2022, n. 50, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2022 per l'appalto dei Lavori di realizzazione di un Nuovo Edificio per la Pediatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 175 del 01/02/2022, venivano aggiudicati, a seguito di esperimento di procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016, i lavori di realizzazione di un Nuovo Edificio per la Pediatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova all'RTI "Setten Genesio (mandataria), ARCO (mandante), Malvestio (mandante)" di Oderzo (TV), giusto contratto del 15/03/2022; con la medesima deliberazione veniva approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di euro 46.118.522,81.

preso atto che l'art. 26 del DL 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" pubblicato sulla GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022 prevede l'aggiornamento dei prezzi secondo il Prezziario Regionale relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2022;

con deliberazione n. 2680 del 27.12.2022 veniva pertanto approvato l'aggiornamento del quadro economico, per un importo complessivo pari ad euro 46.465.464,77, a seguito dell'adeguamento prezzi dello Stato Avanzamento Lavori n. 1, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2022;

Con deliberazione n. 76 del 19.01.23, veniva approvata la variante

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

migliorativa strutturale ai sensi dell'art 8, comma 8, DM 49/2018 e la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c del d.lgs. 50/2016, con l'aggiornamento del quadro economico come di seguito riportato:

A	LAVORI	Proposta migliorativa e Modifica contrattuale
A1	OPERE PRELIMINARI STEP 1	
A.1.1	Lavori	4.846.284,02 €
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	411.325,81 €
A.1.3	Spostamento opere strutturali dallo Step 2 allo Step 1	260.918,43 €
A.1.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta su A.1.3	9.482,31 €
	TOTALE ONERI SICUREZZA STEP 1	420.808,12 €
	TOTALE LAVORI- STEP 1	5.107.202,45 €
A1	TOTALE OPERE PRELIMINARI - STEP 1	5.528.010,57 €
A2	OPERE PRINCIPALI STEP 2	
A.2.1	Lavori	30.366.658,14 €
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.118.305,03 €
A.2	TOTALE OPERE PRINCIPALI STEP 2	31.484.963,17 €
A1+A2	RIEPILOGO	
	TOTALE LAVORI	35.473.860,59 €
	ONERI PER LA SICUREZZA	1.539.113,15 €
A	TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO	37.012.973,74 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti (IVA inclusa)	0
B2	Spese per Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP, Direzione lavori e CSE	2.592.464,43 €
B 2.1	Spese tecniche Perizia n.2	3.327,50 €
B 2.2	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 1 bis	177.071,23 €

B3	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (comprensivi oneri di legge)	550.500,00 €
B4	Polizze assicurative dipendenti incaricati di progettazione - art. 24 del D.Lgs. 50/2016 - comma 4	0
B5.1	Spese per attività di verifica progettazione	88.946,27 €
B5.2	Attività di supporto e consulenza	152.811,18 €
B5.3	Collegio Consultivo Tecnico iva e oneri esclusi	99.200,00 €
B6	Spese per commissioni giudicatrici	18.097,42 €
B7	Spese di pubblicazione, pubblicità e contributi ANAC	20.000,00 €
B8	Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	54.316,00 €
B9	CNPAIA su spese tecniche (4%)	139.489,98 €
B10	IVA su spese tecniche (22%)	797.882,66 €
B11	IVA sui lavori (10%)	3.701.297,37 €
B12	Iva su B 2.2	17.707,12 €
B13	Accantonamento art. 106 D.Lgs. 50/2016 (1% su A)	0
B14	Accantonamento per accordo bonario e transazioni (3% su A)	1.039.379,87 €
B	Totale somme a disposizione (B1 + ...)	9.452.491,03 €
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A + B)	46.465.464,77 €

in data 25/01/2023 il RUP, ing Giorgio Franceschi, ha emesso i Certificati di pagamento, riguardanti l'aggiornamento dei prezzi ai sensi del sopracitato D.L. 50/2022 relativi:

- al SAL n. 2 bis per le lavorazioni del SAL n. 2 eseguite a tutto il 28/10/2022 per euro 262.963,71 oltre iva;
- al SAL n. 3 bis per le lavorazioni del SAL n. 3 eseguite a tutto il 30/11/2022 per euro 99.580,98;
- al SAL 4 bis per le lavorazioni del SAL n. 4 eseguite a tutto il 31/12/2022 per euro 84.951,99.

Si rende, inoltre, necessario aggiornare l'importo relativo alle spese tecniche riguardanti la progettazione, la direzione lavori e il

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo indicato tiene conto della modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lettera c e comma 7 del D.lgs 50/2016, resasi necessaria a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori che ha determinato un conseguente aumento di euro 750.494,56 dell'importo del contratto stipulato con il RTP PROGER spa (capogruppo), Striolo Fochesato & Partners (mandante), Manens-Tifs Spa (mandante).

Il quadro economico complessivo dell'intervento, così aggiornato e sotto riportato, tiene infine conto della modifica all'importo del SAL 1 bis dovuta a mero errore materiale:

A	LAVORI	Aggiornamento DL 50/2022 SAL 2, 3 e 4 BIS
A1	OPERE PRELIMINARI STEP 1	
A.1.1	Lavori	5.107.202,45 €
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	420.808,12 €
A1	TOTALE OPERE PRELIMINARI – STEP 1	5.528.010,57 €
A2	OPERE PRINCIPALI STEP 2	
A.2.1	Lavori	30.627.576,57 €
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.127.787,34 €
A.2	TOTALE OPERE PRINCIPALI – STEP 2	31.755.363,91 €
A1+A2	RIEPILOGO	
	TOTALE LAVORI	30.366.658,14 €
	ONERI PER LA SICUREZZA	1.118.305,03 €
A	TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO	31.484.963,17 €
A1+A2	RIEPILOGO	
	TOTALE LAVORI	35.473.860,59 €
	ONERI PER LA SICUREZZA	1.539.113,15 €
A	TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO	37.012.973,74 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti (IVA inclusa)	0
B2	Spese per Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP	1.323.778,68 €

	Direzione lavori e CSE	1.013.894,25 €
B2.1	Spese tecniche Perizia n.2	3.327,50 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	2.341.000,43 €
B 2.2	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 1 bis	177.961,04 €
B 2.3	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 2 bis	262.963,71 €
B 2.4	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 3 bis	99.580,98 €
B 2.5	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 4 bis	84.951,99 €
B 2.6	Totale Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50	625.457,72 €
B3	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (comprensivi oneri di legge)	550.500,00 €
B4	Polizze assicurative dipendenti incaricati di progettazione - art. 24 del D.Lgs. 50/2016 - comma 4	0
B5.1	Spese per attività di verifica progettazione (iva inclusa)	97.486,27 €
B5.2	Attività di supporto e consulenza (iva e oneri inclusi)	152.811,18 €
B5.3	Collegio Consultivo Tecnico iva e oneri esclusi	99.200,00 €
B5.4	Indagini Arpav e contatore acqua per cantiere (iva inclusa)	5.793,51 €
B6	Spese per commissioni giudicatrici	18.097,42 €
B7	Spese di pubblicazione, pubblicità e contributi ANAC	12.923,12 €
B8	Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	54.316,00 €
B9	CNPAIA su spese tecniche (4%)	97.608,02 €
B10	IVA su spese tecniche (22%)	558.317,86 €
B11	IVA sui lavori (10%)	3.701.297,37 €
B12	Iva su aggiornamento prezzi B 2.6	62.545,77 €
B13	Accantonamento art. 106 D.Lgs. 50/2016 (1% su A)	0
B14	Accantonamento per accordo bonario e transazioni (3% su A)	1.039.379,87 €
B	Totale somme a disposizione (B1 + ...)	9.416.734,54 €

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A + B)	46.429.708,28 €
--	---	------------------------

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

1. di aggiornare il quadro economico dei Lavori di realizzazione della nuova Pediatria, approvato dal RUP, come di seguito riportato:

A	LAVORI	Aggiornamento DL 50/2022 SAL 2, 3 e 4 BIS
A1	OPERE PRELIMINARI STEP 1	
A.1.1	Lavori	5.107.202,45 €
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	420.808,12 €
A1	TOTALE OPERE PRELIMINARI – STEP 1	5.528.010,57 €
A2	OPERE PRINCIPALI STEP 2	
A.2.1	Lavori	30.627.576,57 €
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.127.787,34 €
A.2	TOTALE OPERE PRINCIPALI – STEP 2	31.755.363,91 €

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

A1+A2	RIEPILOGO	
	TOTALE LAVORI	30.366.658,14 €
	ONERI PER LA SICUREZZA	1.118.305,03 €
A	TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO	31.484.963,17 €
A1+A2	RIEPILOGO	
	TOTALE LAVORI	35.473.860,59 €
	ONERI PER LA SICUREZZA	1.539.113,15 €
A	TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO	37.012.973,74 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti (IVA inclusa)	0
B2	Spese per Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP	1.323.778,68 €
	Direzione lavori e CSE	1.013.894,25 €
B2.1	Spese tecniche Perizia n.2	3.327,50 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	2.341.000,43 €
B 2.2	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 1 bis	177.961,04 €
B 2.3	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 2 bis	262.963,71 €
B 2.4	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 3 bis	99.580,98 €
B 2.5	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 4 bis	84.951,99 €
B 2.6	Totale Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50	625.457,72 €
B3	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (comprensivi oneri di legge)	550.500,00 €
B4	Polizze assicurative dipendenti incaricati di progettazione - art. 24 del D.Lgs. 50/2016 - comma 4	0
B5.1	Spese per attività di verifica progettazione (iva inclusa)	97.486,27 €
B5.2	Attività di supporto e consulenza (iva e oneri inclusi)	152.811,18 €
B5.3	Collegio Consultivo Tecnico iva e oneri esclusi	99.200,00 €
B5.4	Indagini Arpav e contatore acqua per cantiere (iva inclusa)	5.793,51 €
B6	Spese per commissioni giudicatrici	18.097,42 €

B7	Spese di pubblicazione, pubblicità e contributi ANAC	12.923,12 €
B8	Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	54.316,00 €
B9	CNPAIA su spese tecniche (4%)	97.608,02 €
B10	IVA su spese tecniche (22%)	558.317,86 €
B11	IVA sui lavori (10%)	3.701.297,37 €
B12	Iva su aggiornamento prezzi B 2.6	62.545,77 €
B13	Accantonamento art. 106 D.Lgs. 50/2016 (1% su A)	0
B14	Accantonamento per accordo bonario e transazioni (3% su A)	1.039.379,87 €
B	Totale somme a disposizione (B1 + ...)	9.416.734,54 €
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A + B)	46.429.708,28 €

2. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento pari a euro 46.429.708,28 trova copertura finanziaria come di seguito riportato:
 - ~ per euro 46.118.522,81 come da decreto regionale di approvazione dell'intervento n. 44 del 18/10/2021;
 - ~ per euro 311.185,47 con fondi ordinari di bilancio;
3. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali a presentare entro i termini previsti la richiesta di accesso al Fondo ministeriale per gli interventi di cui al comma 4 lettera b), dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, per la copertura finanziaria dell'importo di euro 311.185,47 sopraindicato;
4. di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c e comma 7, relativa al contratto stipulato per il Servizio di Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP, Direzione lavori e CSE con il RTP PROGER spa (capogruppo), Striolo Fochesato & Partners (mandante), Manens-Tifs Spa (mandante) per un aumento complessivo pari a euro 750.494,56 iva e oneri esclusi;

5. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Edilizia a finalità Collettiva della Regione Veneto;
7. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 27/1/2023

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°10 fogli (incluso il presente) della delibera n. 159 del 27/1/2023 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
