

Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**

**Delibera del Direttore Generale n. 2680 del 27/12/2022**

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un Nuovo Edificio per la Pediatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. 1595) - Aggiornamento del quadro economico in seguito all'applicazione dell'art. 26 del DL 17 maggio 2022, n. 50 - CIG 87959718E3 - CUP n. I93D17000960002

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva l'aggiornamento del quadro economico in seguito all'applicazione dell'art. 26 del DL 17 maggio 2022, n. 50, per l'appalto dei Lavori di realizzazione di un Nuovo Edificio per la Pediatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 175 del 01/02/2022, venivano aggiudicati, a seguito di esperimento di procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016, i lavori di realizzazione di un Nuovo Edificio per la Pediatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova all'RTI "Setten Genesio (mandataria), ARCO (mandante), Malvestio (mandante)" di Oderzo (TV), giusto contratto del 15/03/2022; con la medesima deliberazione veniva approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di euro 46.118.522,81.

Con successiva deliberazione n. 2451 del 21/11/22, a seguito di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del d.lgs 50/2016, è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico come di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>MODIFICA CONTRATTUALE</b>
<b>A1</b>	<b>OPERE PRELIMINARI STEP 1</b>	
A.1.1	Lavori	3.154.041,86 €
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	274.999,06 €
A.1.3	Maggiori lavori di Perizia n° 2	827.864,90 €
A.1.4	Maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta su A.1.3	92.434,14 €
A.1.5	Oneri per realizzazione opere di modifica contrattuale (Platea e pareti perimetrali di fondazione)	864.377,26 €

A.1.6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta su A.1.5	43.892,61 €
A1	TOTALE OPERE PRELIMINARI – STEP 1	<b>5.257.609,83 €</b>
<b>A2</b>	<b>OPERE PRINCIPALI STEP 2</b>	
A.2.1	Lavori	30.627.576,57 €
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.127.787,34 €
A.2	TOTALE OPERE PRINCIPALI – STEP 2	<b>31.755.363,91 €</b>
A1+A2	RIEPILOGO	
	TOTALE LAVORI	35.473.860,59 €
	ONERI PER LA SICUREZZA	1.539.113,15 €
<b>A</b>	<b>TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO</b>	<b>37.012.973,74 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Imprevisti (IVA inclusa)	0
B2	Spese per Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP, Direzione lavori e CSE	2.592.464,43 €
B 2.1	Spese tecniche Perizia n.2	3.327,50 €
B3	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (comprensivi oneri di legge)	550.500,00 €
B4	Polizze assicurative dipendenti incaricati di progettazione - art. 24 del D.Lgs. 50/2016 - comma 4	0
B5.1	Spese per attività di verifica progettazione	88.946,27 €
B5.2	Attività di supporto e consulenza	152.811,18 €
B5.3	Collegio Consultivo Tecnico	99.200,00 €
B6	Spese per commissioni giudicatrici	18.097,42 €
B7	Spese di pubblicazione, pubblicità e contributi ANAC	20.000,00 €
B8	Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	54.316,00 €
B9	CNPAIA su spese tecniche (4%)	139.489,98 €
B10	IVA su spese tecniche (22%)	797.882,66 €
B11	IVA sui lavori (10%)	3.701.297,37 €
B12	Accantonamento art. 106 D.Lgs. 50/2016 (1% su A)	0
B13	Accantonamento per accordo bonario e transazioni (3% su A)	1.039.379,87 €

<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (B1 + ...)</b>	<b>9.257.712,68 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A + B)</b>	<b>46.270.686,42 €</b>

preso atto che l'art. 26 del DL 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" pubblicato sulla GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022 prevede l'aggiornamento dei prezzi secondo il Prezziario Regionale relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2022;

in data 15/12/2022 il RUP ha emesso il Certificato di pagamento pari a euro 177.071,23 iva esclusa, relativo al SAL n. 1 bis e riguardante l'aggiornamento dei prezzi ai sensi del sopracitato D.L. 50/2022 per le lavorazioni di cui al SAL n. 1 eseguite a tutto il 30/06/2022.

Al fine di tener conto di tale maggior costo si provvede, pertanto, ad aggiornare il quadro economico dell'intervento, come di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Aggiornamento DL 50/2022</b>
<b>A1</b>	<b>OPERE PRELIMINARI STEP 1</b>	
A.1.1	Lavori	3.154.041,86 €
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	274.999,06 €
A.1.3	Maggiori lavori di Perizia n° 2	827.864,90 €
A.1.4	Maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta su A.1.3	92.434,14 €
A.1.5	Oneri per realizzazione opere di modifica contrattuale (Platea e pareti perimetrali di fondazione)	864.377,26 €
A.1.6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta su A.1.5	43.892,61 €
A1	<b>TOTALE OPERE PRELIMINARI – STEP 1</b>	<b>5.257.609,83 €</b>
<b>A2</b>	<b>OPERE PRINCIPALI STEP 2</b>	
A.2.1	Lavori	30.627.576,57 €
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.127.787,34 €
A.2	<b>TOTALE OPERE PRINCIPALI – STEP 2</b>	<b>31.755.363,91 €</b>
A1+A2	<b>RIEPILOGO</b>	
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>35.473.860,59 €</b>

**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**

	ONERI PER LA SICUREZZA	1.539.113,15 €
<b>A</b>	<b>TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO</b>	<b>37.012.973,74 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Imprevisti (IVA inclusa)	0
B2	Spese per Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP, Direzione lavori e CSE	2.592.464,43 €
B 2.1	Spese tecniche Perizia n.2	3.327,50 €
B 2.2	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 1 bis	177.071,23 €
B3	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (comprensivi oneri di legge)	550.500,00 €
B4	Polizze assicurative dipendenti incaricati di progettazione - art. 24 del D.Lgs. 50/2016 - comma 4	0
B5.1	Spese per attività di verifica progettazione	88.946,27 €
B5.2	Attività di supporto e consulenza	152.811,18 €
B5.3	Collegio Consultivo Tecnico	99.200,00 €
B6	Spese per commissioni giudicatrici	18.097,42 €
B7	Spese di pubblicazione, pubblicità e contributi ANAC	20.000,00 €
B8	Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	54.316,00 €
B9	CNPAIA su spese tecniche (4%)	139.489,98 €
B10	IVA su spese tecniche (22%)	797.882,66 €
B11	IVA sui lavori (10%)	3.701.297,37 €
B12	Iva su B 2.2	17.707,12 €
B13	Accantonamento art. 106 D.Lgs. 50/2016 (1% su A)	0
B14	Accantonamento per accordo bonario e transazioni (3% su A)	1.039.379,87 €
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (B1 + ...)</b>	<b>9.452.491,03 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A + B)</b>	<b>46.465.464,77 €</b>

Tutto ciò premesso,

Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

**IN BASE** ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

**DELIBERA**

1. di aggiornare il quadro economico dei Lavori di realizzazione della nuova Pediatria come di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Aggiornamento DL 50/2022</b>
<b>A1</b>	<b>OPERE PRELIMINARI STEP 1</b>	
A.1.1	Lavori	3.154.041,86 €
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	274.999,06 €
A.1.3	Maggiori lavori di Perizia n° 2	827.864,90 €
A.1.4	Maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta su A.1.3	92.434,14 €
A.1.5	Oneri per realizzazione opere di modifica contrattuale (Platea e pareti perimetrali di fondazione)	864.377,26 €
A.1.6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta su A.1.5	43.892,61 €
A1	TOTALE OPERE PRELIMINARI – STEP 1	<b>5.257.609,83 €</b>
<b>A2</b>	<b>OPERE PRINCIPALI STEP 2</b>	
A.2.1	Lavori	30.627.576,57 €
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.127.787,34 €
A.2	TOTALE OPERE PRINCIPALI – STEP 2	<b>31.755.363,91 €</b>

## Regione del Veneto

# AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

A1+A2	RIEPILOGO	
	TOTALE LAVORI	35.473.860,59 €
	ONERI PER LA SICUREZZA	1.539.113,15 €
<b>A</b>	<b>TOTALE OPERE A BASE D'APPALTO</b>	<b>37.012.973,74 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Imprevisti (IVA inclusa)	0
B2	Spese per Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP, Direzione lavori e CSE	2.592.464,43 €
B 2.1	Spese tecniche Perizia n.2	3.327,50 €
B 2.2	Aggiornamento prezzi DL 17 maggio 2022, n. 50 SAL n. 1 bis	177.071,23 €
B3	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (comprensivi oneri di legge)	550.500,00 €
B4	Polizze assicurative dipendenti incaricati di progettazione - art. 24 del D.Lgs. 50/2016 - comma 4	0
B5.1	Spese per attività di verifica progettazione	88.946,27 €
B5.2	Attività di supporto e consulenza	152.811,18 €
B5.3	Collegio Consultivo Tecnico	99.200,00 €
B6	Spese per commissioni giudicatrici	18.097,42 €
B7	Spese di pubblicazione, pubblicità e contributi ANAC	20.000,00 €
B8	Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	54.316,00 €
B9	CNPAIA su spese tecniche (4%)	139.489,98 €
B10	IVA su spese tecniche (22%)	797.882,66 €
B11	IVA sui lavori (10%)	3.701.297,37 €
B12	Iva su B 2.2	17.707,12 €
B13	Accantonamento art. 106 D.Lgs. 50/2016 (1% su A)	0
B14	Accantonamento per accordo bonario e transazioni (3% su A)	1.039.379,87 €
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (B1 + ...)</b>	<b>9.452.491,03 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A + B)</b>	<b>46.465.464,77 €</b>

**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**

2. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento pari a euro 46.465.464,77 trova copertura finanziaria come di seguito riportato:
  - per euro 46.118.522,81 come da decreto regionale di approvazione dell'intervento n. 44 del 18/10/2021;
  - per euro 346.941,96 con fondi ordinari di bilancio;
3. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Edilizia a finalità Collettiva della Regione Veneto;
5. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

Il Direttore Generale  
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

## **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 27/12/2022

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

Copia composta di n°8 fogli ( incluso il presente ) della delibera n. 2680 del 27/12/2022 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---