



Delibera del Direttore Generale n. 714 del 03/04/2026

OGGETTO: Fornitura e installazione di un nuovo impianto a biosmosi presso il reparto dialisi dell'Ospedale Sant'Antonio - Modifica al contratto in essere con l'impresa Puretech Srl di Ariccia (RM) ai sensi dell'art 120 comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023 - Commessa 1682 CIG: B6DC7D6688

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva la modifica al contratto in essere con l'impresa Puretech Srl di Ariccia (RM), ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023, per la fornitura e installazione di un nuovo impianto a biosmosi presso il reparto dialisi dell'Ospedale Sant'Antonio

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

con Delibera del Direttore Generale n. 1495 del 22.07.2025 è stata approvata l'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) d.lgs. 36/2023 per la fornitura e installazione di un nuovo impianto a biosmosi presso il reparto dialisi dell'Ospedale Sant'Antonio compreso il servizio di manutenzione full risk biennale dell'impianto, all'impresa Puretech Srl, per un importo di complessivi 191.877,00 € oltre iva, giusto contratto del 29.01.2026;

con verbale del 3.02.2026 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ing. Luca Vettorato, ha disposto l'avvio del contratto in argomento, per una durata complessiva di n. 60 giorni, con scadenza al 4.04.2026;

con nota mail del 10.12.2025 il Direttore della UOC Nefrologia dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, tenuto conto del trasferimento del reparto di Emodialisi dall'Ospedale Giustiniano all'Ospedale Sant'Antonio, ha richiesto l'incremento di n. 10 punti d'uso per l'erogazione di acqua osmotizzata destinata ai reni artificiali, rispetto ai 40 già previsti dal capitolato speciale d'appalto, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività cliniche e degli interventi di manutenzione delle apparecchiature in condizioni di piena sicurezza, senza ricadute sul rischio clinico né sulla programmazione delle attività del servizio di Emodialisi;

pertanto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha chiesto all'impresa Puretech srl la disponibilità ad eseguire, alle medesime condizioni contrattuali, l'intervento per l'integrazione di 10 punti d'uso aggiuntivi; con nota del 6.02.2026 l'impresa ha quantificato il costo dell'intervento



in € 20.150,00, che, al netto dello sconto del 3,14% applicato in gara, è stato quindi determinato in € 19.517,29 oltre IVA al 22%; tale importo è stato ritenuto congruo, sotto il profilo tecnico ed economico, da parte del Responsabile Unico del Progetto ing. Giovanni Spina.

Al fine di consentire l'intervento aggiuntivo sopra descritto il tempo utile per l'ultimazione viene prorogato al 07/05/2026.

Visto l'art. 120 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, che prevede la possibilità di modificare il contratto di appalto per "sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi";

rilevato che l'aumento dell'importo contrattuale è pari al 10,17% e, pertanto, inferiore al limite del 50% di cui al comma 2, dell'art. 120, d.lgs 36/2023.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 26 del 28.02.2026.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art 120 comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023, la modifica del contratto in essere con l'impresa Puretech Srl di



Ariccia (RM), per la fornitura e installazione di un nuovo impianto a biosmosi presso il reparto dialisi dell'Ospedale Sant'Antonio, resasi necessaria per la realizzazione di dieci punti d'uso aggiuntivi presso il reparto;

2. di prendere atto che la modifica di cui al punto n. 1 comporta un aumento contrattuale di € 19.517,29 oltre IVA al 22% e una conseguente proroga del termine di ultimazione dell'intervento complessivo al 07/05/2026;
3. di imputare il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 23.811,09 IVA al 22% compresa, all'interno della relativa voce di costo n. 20023001 "Impianti e macchinari" del Bilancio aziendale -esercizio 2026;
4. di dare atto che gli adempimenti informativi relativi alle prescritte comunicazioni all'ANAC in materia di modifiche contrattuali saranno garantiti dalla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali mediante l'apposita piattaforma telematica;
5. di dare atto, altresì, che i dati essenziali richiesti dal D.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Paolo Fortuna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 3/4/2026

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

Copia composta di n°4 fogli (incluso il presente) della delibera n. 714 del 3/4/2026 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)
