
Delibera del Direttore Generale n. 1 del 05/01/2024

OGGETTO:  Lavori  di  real izzazione  di  una  nuova  Stroke  Unit  presso
l 'edif ic io  Cl inica  Neurologica  sita  nel l 'area  est  del l 'Azienda
Ospedale-Università  Padova  -  Approvazione  novazione  del
termine  contrattuale.  CIG  96869167F26,   CUP
I91B22001050002

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 107
del d.lgs 50/2016, la novazione del termine di ultimazione contrattuale dell'appalto dei
lavori di realizzazione di una nuova Stroke Unit presso l'edificio Clinica Neurologica sita
nell'area est dell'Azienda Ospedale-Università Padova

Il  Direttore del la UOC Servizi  Tecnici  e Patrimoniali  r i fer isce:

Con  del ibera  n.  1186  del  20/06/2023  i l  Direttore  Generale  del l ’Azienda 
Ospedale-Università  Padova  aggiudicava  -  in  seguito  ad  apposita 
procedura  di  gara  aperta  ex  art.  60,  d.lgs.  50/2016  -  l ’appalto  dei  lavori 
real izzazione  di  una  nuova  Stroke  Unit  presso  l ’edif ic io  Cl inica 
Neurologica  sita  nel l ’area  est  del l ’Azienda,  al l ’ impresa  GIAQUINTO 
GIOVANNI  di  Caserta  (CE)  (P.IVA  01882660614),  per  l ’ importo 
complessivo  di  euro  319.889,58  IVA  esclusa,  di  cui  euro  23.189,17  per 
oneri  del la sicurezza.

I l  contratto  veniva  sottoscr itto  dal le  parti  in  data  05/09/2023,  con 
verbale di  consegna lavori al  11/09/2023. 
In  base  al  cronoprogramma  dei  lavori,  i l  tempo  contrattuale  veniva 
stabi l ito  in  120  giorni  natural i  e  consecutivi  e,  pertanto,  con  termine  al 
08/01/2024.

Come  previsto  nei  documenti  di  progetto,  tra  i  pr incipal i  interventi 
oggetto  dei  lavori  r ientrava  l ’ instal lazione  di  una  nuova  Unità 
Trattamento  Aria  (UTA),  in  sostituzione  del l ’ impianto  aeraulico  esistente, 
al  f ine  di  adeguare  i  local i  al le  nuove  esigenze  tipiche  di  un  normale 
reparto di  degenza ospedaliera.

Con PEC del  19/12/2023, l ’ impresa  GIAQUINTO GIOVANNI di  Caserta (CE) 
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trasmetteva  al  Direttore  dei  lavori  (PLANETA  SRL  di  Reggio  Emil ia)  i l 
cronoprogramma  inerente  la  prosecuzione  dei  lavori,  r ichiedendo,  “viste 
le  nuove  lavorazioni  r i levatesi  in  fase  esecutiva,  vista  la  consegna  dei  
material i ,  (…)  la  novazione  dei  tempi  di  consegna  dei  suddetti  lavori  di  
giorni  70, pertanto cadente i l  18/03/2024”.

I l  Direttore  dei  lavori,  con  comunicazione  acquisita  a  prot.  aziendale  n. 
81211  del  21/12/2023,  preso  atto  di  quanto  comunicato  dal l ’ impresa, 
corredato dal la necessaria documentazione a comprova, appurato che
- la r ichiesta di  novazione è pervenuta entro i  termini  previsti  dal l ’art.  26 
del Capitolato generale d’appalto,
-  le  motivazioni  addotte  dal l ’ impresa  si  r itengono  fondate,  in  quanto  si 
sono  verif icat i,  in  fase  di  avvio  dei  lavori,  imprevisti  di  cantiere  non 
imputabi l i  al l ’ impresa,
-  i l  tempo  di  approvvigionamento  del le  macchine  e  dei  testaletto  è 
nettamente aumentato r ispetto al  passato,
- le cause espl ic i tate non sono dovute a fatt i  propri del l ’appaltatore,
valutava  di  concedere una di lazione  del la  scadenza f inale  del  contratto  al 
tempo uti le  di  60 giorni  natural i  e consecutiv i.

Per  quanto  sopra  esposto,  viste  la  nota  del l ’ impresa  del  19/12/2023 ed i l 
parere  del  Direttore  dei  lavori  (prot.  81211/2023),  i l  Responsabile  Unico 
del  Procedimento  ing.  Giovanni  Spina,  propone  di  procedere,  ai  sensi 
del l ’art.  107,  comma  5,  d.lgs  50/2016,  al la  novazione  del  termine 
contrattuale  per  i  lavori  di  real izzazione  di  una  nuova  Stroke  Unit  presso 
l ’edif ic io  Cl inica  Neurologica  sita  nel l ’area  est  del l ’Azienda,  aff idat i 
al l ’ impresa  GIAQUINTO  GIOVANNI  di  Caserta  (CE),  per  complessivi  60 
giorni  natural i  e consecutiv i.

Si  dà  atto  che  è  stato  predisposto  l ’Atto  di  novazione  del  termine 
contrattuale  per  l ’appalto  in  argomento,  sottoscr itto  dal l ’ impresa 
aggiudicataria  del l ’appalto,  al legato  al  presente  provvedimento  e 
depositato agl i  att i  del la UOC Serviz i Tecnici  e Patr imonial i.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare 
istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente 
legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la  copertura  del la  spesa  prevista 
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nel budget assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

1.  di  approvare,  a  sensi  del l ’art.  107  del  d.lgs  50/2016,  la  novazione  del 
termine  di  ult imazione  contrattuale  per  l ’appalto  dei  lavori  di 
real izzazione  di  una  nuova  Stroke  Unit  presso  l ’edif ic io  Cl inica 
Neurologica  sita  nel l ’area  est  del l ’Azienda,  a  favore  del l ’ impresa 
GIAQUINTO  GIOVANNI  di  Caserta  (CE)  (P.IVA  01882660614),  per  60 
giorni  natural i  e consecutiv i,  

2. di  prendere atto che l ’Atto di  novazione, come sottoscr itto dal l ’ impresa 
appaltatr ice,  è  al legato  al  presente  provvedimento  e  depositato  in 
or iginale agl i  att i  del la UOC Serviz i Tecnici  e Patr imonial i;

3.  di  prendere  atto  che,  in  conseguenza  del la  presente  del iberazione,  i l 
nuovo termine contrattuale viene previsto in data 08/03/2024;

4.  di  dare  atto  che  per  la  suddetta  novazione,  in  dipendenza  del la 
prolungata  durata  dei  lavori,  l ’Appaltatore  non  può  avanzare  pretese  per 
particolar i  compensi  o  indennizzi  e  l ’Azienda  Ospedale-Università  Padova 
non può applicare  le penali  per i l  r itardo,  ai  sensi  del l ’art.  107, comma 5, 
d.lgs. 50/2016;

5.  di  delegare  i l  Direttore  del la  UOC  Serviz i  Tecnici  e  Patr imonial i ,  Ing. 
Giovanni  Spina,  al la  f irma  di  tutt i  gl i  att i  inerenti  e  conseguenti 
al l ’esecuzione del la presente del iberazione;

6. di  prendere atto che,  con la sottoscr iz ione del presente atto,  i l  RUP di -
chiara,  sotto  la  propria  responsabil ità  ed ai  sensi  e  agl i  effett i  degli  artt. 
47  e  76  del  DPR  28/12/2000  n.  445,  che  in  relazione  al la  procedura  in 
oggetto  non  si  trova  in  condiz ioni  di  incompatibi l i tà  di  cui  al l ’art.  35-bis 
del  d.lgs.  165/2001,  né  sussistono  confl it t i  di  interesse  ex  art.  42  del 

 deliberazione n.  1 del 5/1/2024 pagina 3 di 7



d.lgs  50/2016,  art.  6-bis  del la  Legge  241/90  ed  artt.  6,  7  e  14  del  DPR 
62/2013;

7.  di  dare  atto  che  i l  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione 
ai  sensi del  d.lgs. 33/2013, come modif icato dal d.lgs. 97/2016.

 

I l Direttore Generale
 F.to Dr. Giuseppe Dal Ben 
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ATTO DI NOVAZIONE  
 

Lavori di realizzazione di una nuova Stroke Unit pr esso l’edificio Clinica Neurologica sita 
nell’area est dell’Azienda Ospedale-Università Pado va (Comm. 1661) 

CIG 96869167F26 - CUP I91B22001050002 

* * * * 

IMPRESA AGGIUDICATARIA : Giaquinto Giovanni di Caserta (CE), P.IVA 01882660614 

AGGIUDICAZIONE : delibera del Direttore Generale n. 1186 del 20/06/2023 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE : € 319.889,58 IVA esclusa, di cui € 23.189,17 per oneri della 
sicurezza 

CONTRATTO DI APPALTO : sottoscritto il 05/09/2023 

* * * * 

CONSEGNA DEI LAVORI : in data 11/09/2023 

DURATA CONTRATTUALE : 120 giorni naturali e consecutivi 

SCADENZA DEL CONTRATTO : in data 08/01/2024 

 

Visto il contratto d’appalto in oggetto, sottoscritto il 05/09/2023 tra l’Azienda Ospedale–
Università Padova e l’impresa GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta (CE), per i lavori di realizzazione 
di una nuova Stroke Unit presso l’edificio Clinica Neurologica sita nell’area est dell’Azienda. 

Vista la nota acquisita in data 19/12/2023 con cui l’impresa ha trasmesso al Direttore dei lavori 
(PLANETA SRL di Reggio Emilia) il cronoprogramma inerente la prosecuzione dei lavori ed ha 
rilevato che, in ragione del ritardo previsto nella consegna di alcune componenti/strutture/arredi 
inclusi nell’appalto, non è possibile il completamento dell’opera entro i termini contrattualmente 
stabiliti. 

Vista la comunicazione del Direttore dei lavori, PLANETA Srl di Reggio Emilia (acquisita a prot. 
aziendale 81211 del 21/12/2023) che, valutato quanto dichiarato dall’impresa e ritenuto che il 
differimento dei termini sia dovuto a cause non imputabili all’esecutore dell’appalto, ritiene di 
concedere una dilazione del termine del contratto al tempo utile di 60 giorni naturali e consecutivi. 

Ravvisata quindi la necessità di procedere alla novazione del termine contrattuale del contratto 
d’appalto sottoscritto il 05/09/2023 con l’impresa GIAQUINTO GIOVANNI di Caserta (CE), dei lavori 
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Azienda Ospedale -Università Padova:   Aopd.veneto.it  

   
 

di realizzazione di una nuova Stroke Unit presso l’edificio Clinica Neurologica sita nell’area est 
dell’Azienda Ospedale Università Padova;  

TUTTO CIO' PREMESSO: 

I sottoscritti: 

• ing. Giovanni Spina, in qualità di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e 
Responsabile Unico del Procedimento; 

• sig. Giaquinto Giovanni, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa GIAQUINTO 
GIOVANNI con sede a Caserta (CE); 

 

Convengono consensualmente la novazione del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori 
di realizzazione di una nuova Stroke Unit presso l’edificio Clinica Neurologica sita nell’area est 
dell’Azienda Ospedale Università Padova in oggetto, stabilita tra le parti, con un termine aggiuntivo 
di giorni 60 novando la scadenza contrattuale dal 08/01/2024 al 08/03/2024. 

 

In dipendenza della prolungata durata dell'appalto l’appaltatore non può avanzare pretese per 
particolari compensi o indennizzi e l’Azienda non applicherà le penalità per il ritardo. 

Il presente atto è letto, confermato e sottoscritto in segno di completa accettazione. 

 

Azienda Ospedale-Università Padova 

Il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali 

ing. Giovanni Spina  ___________________ 

 

IMPRESA GIAQUINTO GIOVANNI 

Il Rappresentate Legale 

sig. Giaquinto Giovanni  ___________________  
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 5/1/2024

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°7 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1 del 5/1/2024 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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