
Delibera del Direttore Generale n. 625 del 21/03/2025

OGGETTO:  Atto  aggiunt ivo  sottoscr itto  i l  30/08/2024  con  i l  RTOE
Politecnica  Ingegneria  ed  Architettura  Soc.  Coop.  di  Modena
(mandataria)  -  ATIproject  Srl  (mandante)  -  Cooprogetti
Società Cooperative (mandante)  - Techint  Spa (mandante) per
l 'aff idamento  del  serviz io  opzionale  inerente  la  progettazione
fattibi l i tà  tecnica  economica  (PFTE)  da  redigersi  in
applicazione  del  nuovo  codice  contratt i  pubbl ic i  D.Lgs
36/2023,  l ivel lo  corr ispondente  al  serviz io  di  progettazione
definit iva  (PD)  ai  sensi  del  previgente  codice  dei  contratti
pubbl ic i  D.Lgs n.  50/2016, per la  real izzazione del  Nuovo Polo
Ospedaliero  di  Padova  Est  San  Lazzaro  -  CIG  n.  B26DDBEB1C
-  Modif ica  contrattuale  ai  sensi  del l 'art.  106  del  D.Lgs
50/2016 e ssmmii

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  approva  la  modifica
contrattuale  redatta  ai  sensi  dell'art.  106  del  D.Lgs  50/2016  dell'Atto  aggiuntivo
sottoscritto il 30/08/2024 con il RTOE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.
di Modena (mandataria) -  ATIproject Srl (mandante) - Cooprogetti Società Cooperative
(mandante) - Techint Spa (mandante) per l'affidamento del servizio opzionale inerente la
progettazione fattibilità tecnica economica (PFTE) da redigersi in applicazione del nuovo
codice contratti pubblici D.Lgs 36/2023, livello corrispondente al servizio di progettazione
definitiva (PD) ai sensi del previgente codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 50/2016, per
la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero di Padova Est San Lazzaro

Il  Direttore  del la  UOC  Direzione  Tecnica  Nuovo  Polo  Ospedaliero 
r ifer isce:

con  atto  del iberativo  n.  1435  del  19/07/2024  l ’Azienda  Ospedale 

Università  Padova  ha  disposto  l ’aff idamento  in  favore  del  RTOE 

Politecnica  del  serviz io  opzionale  di  progettazione  fatt ibi l i tà  tecnica 

economica  (PFTE)  da  redigersi  in  applicazione  del  nuovo  codice  contratti 

pubbl ic i  D.Lgs 36/2023, l ivel lo  corr ispondente al  serviz io di  progettazione 

definit iva  (PD)  ai  sensi  del  previgente  codice  dei  contratti  pubbl ic i  D.Lgs 

n. 50/2016, per la real izzazione del Nuovo Polo Ospedaliero di  Padova Est 

–  San  Lazzaro,  per  l ’ importo  stimato  in  €  9.377.798,66  al  netto  del 

r ibasso  del  47,44% offerto  in  sede  di  gara  –  oltre  agl i  oneri  di  legge  ed 
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IVA,  stimato  in  appl icazione  del  D.M.  17  giugno  2016  ed  in  relazione  al 

quadro  economico di  spesa  aggiornato  per  la  real izzazione del l ’ intervento 

per  complessivi  €  870.819.000,00,  giusta  approvazione  in  l inea  tecnica 

con atto del iberativo n. 876 del 08/05/2024;

l ’Atto  aggiuntivo  per  l ’aff idamento  del  suddetto  serviz io  opzionale  è  stato 

sottoscr itto  i l  30/08/2024  con  avvio  al l ’esecuzione  del le  att ivi tà  in  data 

18/09/2024 articolata in due fasi:

- Fase  A  –  Ri l ievi  e  Verif iche  (consegna  a  60gg dal l ’avvio).  Consegna 

del la  proposta  progettuale  completa  estesa  a  tutti  gl i  aspetti 

(sanitar io, organizzativo e tecnico);

- Fase  B  –  Elaborazione  f inale  (consegna  a  180gg  dal l ’avvio). 

Consegna del progetto completo di  tutt i  gl i  e laborati;

i l  quadro  economico  di  spesa  approvato  del  serviz io  di  progettazione 

opzionale  in  argomento,  per  un  importo  di  complessivi  €  14.000.000,00, 

di  cui  €  9.377.798,66  per  i l  serviz io  di  progettazione  in  oggetto  ed  € 

4.622.201,34  per  somme  a  disposiz ione  del l ’amministrazione,  che  trova 

copertura  con  quota  parte  dei  fondi  di  cui  al la  DGRV  n.  1132  del 

17/08/2021, viene di seguito r iportato:

Descrizione
 Servizio opzionale

Attivazione
(importo in euro)

A - Progettazione Definitiva con Coordinamento della Sicurezza in fase di Pro-
gettazione ai sensi del DLgs 50/2016, ora Progettazione di Fattibilità Tecnica ed 
Economica ex DLgs 36/2023 

9.377.798,66

B - SOMME A DISPOSIZIONE 
Imprevisti ed arrotondam
enti

160.844,81

Economie di gara 1.853.327,27

Oneri di Legge 4% 375.111,95

Incentivi ex art. 113 (0,5% su importo servizi di ingegneria ed architettura di 
cui al DM 17/06/2016) 81.676,98

Contributo ANAC (Stazione appaltante) 600,00

Spese di Pubblicazione 5.000,00

IVA (22%) 2.145.640,33

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.622.201,34

IMPORTO TOTALE  (A+B) 14.000.000,00

la  progettazione  di  fatt ibi l i tà  tecnica  ed  economica  (ex  progettazione 
definit iva)  in  argomento  è  ora  in  fase  di  condivis ione  con  i  gruppi  di 
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lavoro  -  costituit i  da  personale  sanitar io  e  non  sanitar io  -  afferenti  al le 
direzioni  strategiche  aziendali ,  s ia  del la  Direzione  generale,  del la 
Direzione  sanitar ia  e  del la  Direzione  amministrat iva,  attraverso  un 
complesso processo di  recepimento interno al l ’Amministrazione.

I l  Relatore prosegue r iferendo: 

con  nota  prot.  n.  2042/MFA  del  19/11/2024  i l  RTOE  progettista  ha 
comunicato  la  conclusione  del la  pr ima  fase  di  progettazione  di  consegna 
proposta  progettuale  (Fase  A)  e  nel  contempo  ha  r ichiesto  una 
sospensione  dei  tempi  contrattual i  causa  tematiche  idraul iche,  giusto 
Report  di  monitoraggio  n.  2  del  19/11/2024,  emerse  per  effetto  di  nuove 
circostanze sopravvenute di seguito specif icate:
• in  data  12/07/2024  è  stata  resa  disponibi le  nel  portale  web  del la 
Regione Veneto la  nuova cartografia  LIDAR, mappa aggiornata  uti l izzabi le 
nel l ’ambito del le att ività di  pianif icazione terr itor iale;
• nuova configurazione del la l inea tramviaria  SIR 2;

in  data  12/12/2024,  in  merito  al le  cr it ic ità  idrauliche  del l ’area  di  Padova 
Est  San  lazzaro,  l ’Azienda  Ospedale  Università  Padova  ha  predisposto  lo 
schema  di  “accordo  attuativo”  integrativo  al l ’accordo  di  programma 
sottoscr itto  i l  22/04/2020 per  la  real izzazione  del  nuovo ospedale  Padova 
Est  San Lazzaro,  da  sottoscr ivere  da  parte  di  Regione  Veneto,  Comune  di 
Padova  e  la  stessa  Azienda,  per  definire  in  concreto  le  opportune  azioni 
amministrat ive  e  stabi l ire  gl i  impegni  degli  enti  coinvolt i  nel la  suddetta 
tematica  al  f ine  di  garantire  un  migl iore  inserimento  terr itor iale  in 
sicurezza  idrogeologica  del  Nuovo  Ospedale  di  Padova,  ora  in  fase  di 
approvazione  da  parte  degli  uff ic i  regionali  per  poter  procedere  per  la 
successiva sottoscr iz ione;

con  nota  prot.  n.  85924  del  20/12/2024  l ’Azienda  Ospedale  Università 
Padova  ha  comunicato  al  suddetto  progettista  di  proseguire  con  la 
progettazione di  fatt ibi l i tà  tecnico-economica  in argomento,  di  cui  al l ’atto 
aggiuntivo  sottoscr itto  i l  30/08/2024,  assumendo  quale  presupposto  la 
real izzazione  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  dal  punto  di  vista 
idraulico  e  geotecnico  dei  corpi  arginal i  dei  canali  Piovego  e  San 
Gregorio,  soluzione  eff icace  dal  punto  di  vista  tecnico  ed economico,  non 
r i levando  alcuna  necessità  di  sospensione  del le  att ivi tà  contrattual i  a 
seguito  dei  vari  approfondimenti  inerenti  la  cr it ic ità  idraulica  del l ’area  di 
Padova Est San Lazzaro; 

con  nota  prot.  n.  0007/TMA  del  07/01/2025  i l  RTOE  progettista  ha 
trasmesso  una  prima  ipotesi  di  modif ica  assumendo  quale  presupposto  la 
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real izzazione  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  dal  punto  di  vista 
idraulico  e geotecnico dei  corpi  arginal i  dei  canali  Piovego e San Gregorio 
per le att iv ità  di  seguito r iportate:

- Progettazione layouts del piano pi lotis;
- Riprogettazione aree piano terzo, ex piano tecnico;
- Realizzazione nuove volumetrie esterne poste a medesima quota del 

piano terra;
- Modif ica piano di  fondazioni;
- Riprogettazione  aree  esterne,  viabi l ità  e  vasche  di  laminazione  per 

la presenza del SIR2;
- Riprogettazione  viabi l ità  e  piazze  esterne  l imitrofe  per 

abbassamento quote;
- Realizzazione  nuove  volumetrie  esterne  destinate  ad  accogliere 

l ’ interporto;
tale  ipotesi  di  variante  prevedeva  la  r ichiesta  di  un  maggior  tempo 
contrattuale  di  almeno  3  mesi  con  un  incremento  del  compenso  da 
definire e formalizzare;

la  UOC Direzione  Tecnica  Nuovo  Polo  Ospedaliero  si  è  resa  disponibi le  ad 
approfondire  le  suddette  r ichieste  di  modif ica  contrattuale  con  l ’obiett ivo 
di  migl iorare  l ’opera  da  un  punto  di  vista  funzionale,  economico,  tecnico 
ed estetico,  giust i  incontr i  di  confronto tenutosi  presso gl i  uff ic i  aziendali 
nei  giorni 31/01/2025, 04/02/2025 e 07/02/2025;

con  nota  prot.  n.  0182/TMA  del  04/02/2025  i l  RTOE  progettista  ha 
r ichiesto  un  formale  benestare  al  prosieguo  del le  att iv ità  progettual i , 
anche  r ispetto  ai  volumi,  ai  layout  sanitar i  ed  al  masterplan  che  prevede 
una  nuova  configurazione  degli  edif ic i  ed  un  aggiornato  assetto  viar io, 
confermando  la  necessità  di  un  ulter iore  sl it tamento  di  20  gg  r ispetto  al 
tempo  aggiunt ivo  precedentemente  comunicato  stimato  in  3  mesi 
aggiuntiv i;

con  nota  prot.  n.  9537  del  07/02/2025  l ’Azienda  Ospedale  Università 
Padova  ha  dato  r iscontro  posit ivo  al la  documentazione  tecnica  acquis ita 
agl i  att i  in  merito  al la  progettazione  di  fatt ib i l i tà  tecnico-economica  in 
argomento  ed  ha  invitato  i l  progettista  a  proseguire  con  la  successiva 
fase  progettuale  (Fase  B  – elaborazione  f inale)  del  PFTE  secondo  i l  D.Lgs 
36/2023;

con  nota  prot.  n.  0222/TMA del  11/02/2025  i l  RTOE  progettista  ha  preso 
atto  del la  formale  approvazione  del la  proposta  progettuale  e  comunicato 
di  procedere con la successiva Fase B pur nel le  more del la quantif icazione 
economica  del la  modif ica  contrattuale  in  merito  al la  r ichiesta  di 
integrazioni  e/o  modif iche  in  argomento,  che  ha  comportato  una 
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importante e sistematica r ivis itazione del progetto;

la  UOC Direzione  Tecnica  Nuovo  Polo  Ospedaliero  ha  predisposto  al l ’uopo 
un documento -  denominato  “Relazione modif iche  contrattual i  ex art.  106 
del  D.Lgs.  50/2016  e  ssmmii”  (rev.  20/02/2025)  del l ’Atto  aggiuntivo 
sottoscr itto  i l  30/08/2024 contenente l ’anal is i  del le  modif iche contrattual i 
in  merito  al le  r ichieste  dal  RTOE  progettista,  depositato  in  or iginale  agl i 
att i ,  nel  quale  viene  circoscr itto  i l  merito  per  l ’attuazione  del la  modif ica 
contrattuale  che  r imane strettamente  connessa  al le  mutate  condiz ioni  del 
r ischio  idraulico  del l ’area  e  del la  nuova  configurazione  del la  l inea 
tramviaria  SIR2  e  relativo  parcheggio,  giusta  nota  AOUP  prot.  n.  12999 
del 20/02/2025;

con  nota  prot.  n.  0434/TMA  del  10/03/2025  i l  RTOE  progettista  ha 
confermato  le  motivazioni  tecniche  del la  r ichiesta  di  modif ica 
contrattuale,  in  merito  anche  ai  maggior i  tempi  di  durata,  ed  ha 
formulato una propria stima economica del le maggior i  prestazioni;

con  nota  AOUP  prot.  n.  18853  del  13/03/2025  è  stato  convocato  un 
incontro  presso gl i  uff ic i  direzionali  aziendale  in data 17/03/2025 durante 
i l  quale  sono  state  discusse  e  condivise  le  argomentazioni  in  merito  al la 
modif ica  contrattuale  con  la  revisione  del  suddetto  documento 
denominato  “Relazione  modif iche  contrattual i  ex  art.  106  del  D.Lgs.  
50/2016 e ssmmii” in data 17/03/2025;
in  tale  documento  la  valutazione  di  carattere  economico,  stimata  per  un 
importo in aumento di  € 610.780,54 al netto del r ibasso offerto in sede di 
gara  pari  al  47,44%,  oltre  oneri  di  legge  ed  IVA,  ha  tenuto  conto  degli 
aspetti  di  seguito elencati:
a) maggior i  prestazioni  da  svolgere  per  la  necessità  di  aggiornamento 
del progetto per effetto del la nuova assunzione;
b) maggior i  prestazioni  relative  al le  analis i  e  al le  modellazioni 
idrauliche  condotte  dal  RTOE  Politecnica  per  la  valutazione  dei  possibi l i 
scenari  di  intervento  per  la  mitigazione  del  r ischio  idraulico  mediante 
lavori  di  r ialzo e r inforzo arginale dei canali  Piovego e San Gregorio;
c) r iduzione del l ’ importo dei lavori complessivi  in relazione al le  opere di 
compensazione idraulica nel lotto non più necessarie;

con  nota  acquisita  agl i  att i  con  prot.  n.  20861  del  20/03/2025  i l  RTOE 
progettista  ha  confermato  la  propria  disponibi l ità  al la  modif ica 
contrattuale  discussa  nel  suddetto  incontro del 17/03/2025 che quantif ica 
le  prestazioni  aggiuntive  per  un  importo  in  aumento  di  €  610.780,54  al 
netto  del  r ibasso  offerto  in  sede  di  gara  pari  al  47,44%,  oltre  oneri  di 
legge  ed  IVA,  e  che  prevede  una  proroga  dei  tempi  contrattual i  di  105 
giorni,  trasmettendo  i l  documento  denominato  “Relazione  modif iche 
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contrattual i  ex  art.  106  del  D.Lgs  50/2016  e  ssmmii ”  del  17/03/2025 
sottoscr itto digitalmente i l  19/03/2025; 

i l  compenso netto  complessivo  aggiornato  del  serviz io  di  progettazione di 
fatt ibi l i tà  tecnica  ed  economica  calcolato  ai  sensi  del  DM  17.06.2016  è 
stato  quantif icato  in  €  9.988.579,20  (oneri  di  legge  e  IVA  esclusi),  a 
fronte  di  un  importo  iniz iale  per  la  progettazione  di  fatt ibi l i tà  tecnica  ed 
economica  di  €  9.377.798,66  (oneri  di  legge  ed  IVA  esclusi)  ed  un 
incremento  di  €  610.780,54  (oneri  di  legge  ed  IVA  esclusi),  pari  ad  un 
aumento percentuale del 6,51%;

visto  l ’art.  106 del D.Lgs 50/2016 rubricato  “Modif ica di  contratti  durante 
i l  periodo di  eff icacia”  ,  comma 1, che stabi l isce quanto segue:
lettera  c)  ove  siano  soddisfatte  tutte  le  seguenti  condiz ioni,  fatto  salvo  
quanto  previsto  per  gl i  appalt i  nei  settor i  ordinari  dal  comma  7:
1)  la  necessità  di  modif ica  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e 
imprevedibi l i  per  l 'amministrazione  aggiudicatr ice  o  per  l 'ente 
aggiudicatore.  In tal i  casi  le  modif iche al l 'oggetto del contratto assumono 
la  denominazione  di  varianti  in  corso d'opera.  Tra le  predette  circostanze  
può  r ientrare  anche  la  sopravvenienza  di  nuove  disposiz ioni  legislative  o  
regolamentari  o  provvedimenti  di  autorità  od  enti  preposti  al la  tutela  di  
interessi  r i levanti;
2) la modif ica non altera la natura generale del contratto;

in  applicazione  di  quanto  disposto  dal  contratto  d’appalto,  dal 
Discipl inare  di  gara  e  dal l ’art.  106,  comma  1,  lett  c)  del  D.Lgs  50/2016, 
si  propone la modif ica contrattuale  del serviz io opzionale di  progettazione 
di  fatt ibi l i tà  tecnica  ed  economica  conferito  al  RTOE  aggiudicatario 
Pol itecnica  Ingegneria  ed Architettura  Soc.  Coop.  di  Modena (mandataria) 
-  ATIproject  Srl  (mandante)  -  Cooprogetti  Società  Cooperative 
(mandante)  -  Techint  Spa  (mandante),  conformemente  a  quanto 
espl ic i tato  nel la  relazione  per  la  modif ica  contrattuale,  al le  stesse 
condiz ioni offerte nel l ' incarico principale per un importo incrementale di € 
610.780,54  (oltre  oneri  di  legge  ed  IVA)  che  trova  copertura  economica 
nel  quadro economico di  spesa approvato con i l  c itato  a tto del iberativo  n. 
1435/2024  di  aff idamento  del  serviz io  opzionale,  al la  voce  “economie  di 
gara” che presente suff ic iente disponibi l i tà;

dato  atto  che  nel  r ispetto  di  quanto  previsto  dal l ’art.  106,  comma  7,  del 
D.Lgs 50/2016 le suddette  modif iche contrattual i  non eccedono i l  50% del 
valore del contratto iniz iale;

accertato  che  i l  suddetto  operatore  economico  r isulta  in  possesso  di 
documentate  esperienze  pregresse  idonee  al l ’esecuzione  del le  prestazioni 
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contrattual i;

precisato  che  durante  l ’att iv ità  istruttor ia  f inal izzata  al l ’approvazione 
del la  presente  modif ica  contrattuale  i l  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  è  stato  supportato  in  materia  legale  dagl i  avv.ti  Nicola 
Creuso e Stefania Lago del lo Studio Legale Calegari Creuso Lago;

r itenuto  di  aggiornare  i l  quadro  economico  di  spesa  con  le  modif iche 
contrattual i  in  argomento  e  per  un  importo  invariato  di  complessiv i  € 
14.000.000,00:

Descrizione
Q.E. di affidamen-

to
[€]

Modifica contrat-
tuale
[€]

Q.E. Modifica con-
trattuale

[€]

IMPORTO DEL SERVIZIO
Servizio  di  Ingegneria  e  Architettura

Progettazione Definitiva con Coordinamento del-

la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del 

DLgs  50/2016,  ora  Progettazione  di  Fattibilità 

Tecnica ed Economica ex DLgs 36/2023 

9.377.798,66 + 610.780,54 9.988.579,20

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti ed arrotondamenti 160.844,81 160.844,81
Economie di gara 1.853.327,27 1.073.055,90
Oneri di Legge 4% 375.111,95 +24.431,22 399.543,17
Incentivi ex art. 113 81.676,98 86.990,00
Contributo ANAC (Stazione appaltante) 600,00 600,00
Spese di Pubblicazione 5.000,00 5.000,00
IVA (22%) 2.145.640,33 +139.746,59 2.285.386,92
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.622.201,34 4.011.420.80
IMPORTO TOTALE (A+B) 14.000.000,00 14.000.000,00

Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Direzione  Tecnica  Nuovo  Polo  Ospedaliero  ha  attestato 
l ’avvenuta  regolare  istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la 
conformità con la vigente legislazione statale e regionale;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO i l  D.Lgs 50/2016 e i l  D.Lgs 36/2023;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni e le leggi regionali  n. 55 e n. 56 del 1994 e ssmmii;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA
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1. di  approvare  la  narrativa  in  premessa  specif icata  che  si  intende 
integralmente  r iportata  nel  presente  disposit ivo  costituendone  parte 
integrante  e  sostanziale,  nonché  la  relazione  istruttor ia  datata 
17/03/2025  e  sottoscr itta  dal  RTOE  Politecnica  in  data  19/03/2025  di 
modif ica  al l ’Atto  aggiunt ivo  sottoscr itto  i l  30/08/2024  per  i l  serviz io 
opzionale  di  progettazione  di  fatt ibi l i tà  tecnica  ed  economica  di 
real izzazione  del  Nuovo  Polo  Ospedaliero  Padova  Est  San  Lazzaro, 
depositata in or iginale  agl i  att i  del la UOC Direzione Tecnica Nuovo Polo 
Ospedaliero;

2. di  approvare  la  modif ica  al l ’Atto  aggiuntivo  sottoscr itto  i l  30/08/2024 

con  i l  RTOE  aggiudicatario  Pol itecnica  Ingegneria  ed  Architettura  Soc. 
Coop.  di  Modena  (mandataria)  -  ATIproject  Srl  (mandante)  - 
Cooprogetti  Società  Cooperative  (mandante)  -  Techint  Spa 
(mandante),  per  i l  serviz io  di  progettazione  di  fatt ibi l i tà  tecnica  ed 
economica,  per  un  importo  incrementale  di  €  610.780,54 (oltre  oneri 
di  legge  ed  IVA)  al  netto  del  r ibasso  offerto  in  sede  di  gara  pari  al 
47,44% ed al le stesse condiz ioni offerte nel l ' incarico principale;

3. di  dare  atto  che  la  modif ica  al  contratto  r ientra  nel la  fatt ispecie  di  cui 

al l ’art.  106,  comma  1,  lettera  c)  del  D.Lgs  50/2016  e  ssmmii  come 
r iportato nel le premesse;

4. di  dare  atto  che  i l  compenso  aggiornato  del  serviz io  di  progettazione 

di  fatt ibi l i tà  tecnica ed economica calcolato ai  sensi  del DM 17.06.2016 
è stato  quantif icato  in €  9.988.579,20 (oneri  di  legge e IVA esclusi),  a 
fronte  di  un  importo  iniz iale  per  la  progettazione  di  fatt ibi l i tà  tecnica 
ed  economica  di  €  9.377.798,66  (oneri  di  legge  ed  IVA  esclusi)  ed  un 
incremento  di  €  610.780,54  (oneri  di  legge  ed IVA esclusi),  pari  ad un 
aumento percentuale del 6,51%; 

5. dato  atto  che  nel  r ispetto  di  quanto  previsto  dal l ’art.  106,  comma  7, 
del  D.Lgs  50/2016  le  suddette  modif iche  contrattual i  non  eccedono  i l 
50% del valore del contratto iniz iale;

6. di  stabi l ire  che  la  maggiore  spesa  trova  copertura  economica  nel 
quadro  economico  approvato  con  i l  c itato  atto  del iberativo  n. 
1435/2024  di  aff idamento  del  serviz io  opzionale,  al la  voce  “economie 
di  gara” che presenta suff ic iente disponibi l ità;

7. di  approvare  i l  quadro  economico  di  spesa  r iportato  nel le  premesse, 

aggiornato  a  seguito  del la  modif ica  contrattuale,  per  un  importo 
invariato di complessiv i  € 14.0000.000,00;
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8. di  delegare  i l  Direttore  del la  UOC  Direzione  Tecnica  Nuovo  Polo 

Ospedaliero  al la  f irma  di  tutt i  gl i  att i  inerenti  e  conseguenti 
al l 'esecuzione del la presente del iberazione;

9. di  confermare   che  i l  quadro  economico  di  spesa  relativo  al  serviz io  di 

progettazione  opzionale  in  argomento,  r iportato  nel le  premesse,  per 

un  importo  di  complessivi  €  14.000.000,00,  di  cui  €  9.988.579,20  per 

i l  serviz io  di  progettazione  in  oggetto  ed €  4.011.420,80  per  somme a 

disposiz ione  del l ’amministrazione,  trova  copertura  con quota  parte  dei 

fondi di  cui  al la DGRV n. 1132 del 17/08/2021;

10. di  trasmettere  i l  presente  provvedimento  al la  Direzione  Edil iz ia  Os -

pedaliera  a  Final ità  Collett iva  del l ’Area  Sanità  e  Sociale  del la  Regione 

Veneto per le att iv ità  di  competenza;

11. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  RTOE  proget -

tista;

12. di  dare  atto  che  i l  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblica-

zione ai sensi  del D. Lgs 14 marzo 2013, n 33.

 

I l  Direttore Generale
 F.to Dr. Giuseppe Dal Ben 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Laura Moretti)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 21/3/2025

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Laura Moretti)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°10 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 625 del 21/3/2025 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Laura Moretti)

___________________________________________________________________________
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