

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 2176 del 24/10/2022

OGGETTO: Lavori di realizzazione Nuova Anatomia Patologica presso il complesso edilizio Giustiniano dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. 1562) - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo aggiornato ai sensi del D.L. 50/2022. CUP n. I91B14000600002

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva in linea tecnica la progettazione esecutiva, redatta ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 50/2016, dell'appalto relativo ai "Lavori di realizzazione Nuova Anatomia Patologica presso il complesso edilizio Giustiniano dell'Azienda Ospedale-Università Padova". (Comm. 1562)

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 490 del 26/03/2021 veniva approvato il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23 d.lgs 50/2016, relativo ai Lavori di realizzazione della Nuova Anatomia Patologica presso il complesso edilizio Giustiniano dell'Azienda Ospedale Università Padova per l'importo complessivo di euro 6.700.000,00 e con il seguente il quadro economico:

ID	Descrizione	Importo
A	LAVORI E FORNITURE IN APPALTO	
A1	Opere edili e strutturali	€ 1.822.593,31
A2	Impianti meccanici	€ 1.261.103,00
A3	Impianti elettrici	€ 1.399.547,34
A4	Arredi	€ 126.421,25
A5	Attrezzature	€ 229.046,90
A6	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 150.000,00
	Totale A	€ 4.988.711,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia previsti a progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00
B2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 5.000,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti (compresi oneri e Iva)	€ 40.074,63
B5	Attrezzature	€ 340.200,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 106, comma 3, d.lgs. 50/2016	€ 24.943,56
B7	Spese tecniche	
B7.1	Progettazione preliminare	€ 39.654,81
B7.2	Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettazione	€ 165.000,00
B7.3	Spese tecniche direzione lavori e coordinamento sicurezza in	€ 180.000,00

Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

ID	Descrizione	Importo
	fase esecuzione	
B7.4	Verifica e validazione	€ 49.887,12
B7.5	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 49.887,12
	Totale Spese tecniche B7	€ 484.429,05
B8	Commissioni aggiudicatrici (compresi oneri ed Iva)	€ 5.000,00
B9	Spese pubblicitarie (compresi oneri ed Iva)	€ 5.000,00
B10	Contributo ANAC – Delib n. 1377 del 21/12/2016	€ 600,00
B11	Accantonamenti per transazioni e accordi bonari	€ 49.887,12
B12	Accantonamenti art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 49.887,12
B13	CNAPAIA (pari al 4% su B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5)	€ 19.377,16
B14	Iva	
B14.1	Iva su opere (pari a 10% su A)	€ 498.871,18
B14.2	Iva su lavori in economia (pari a 10% su B1)	€ 500,00
B14.3	Iva su rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (pari a 22% di B2)	€ 1.100,00
B14.4	Iva su spese tecniche (pari a 22% su B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5, B13)	€ 106.574,39
B14.5	Iva su attrezzature (pari a 22% su B5)	€ 74.844,00
	Totale B	€ 1.711.288,20
C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 6.700.000,00

Come indicato nella citata deliberazione di approvazione progettuale il costo dell'intervento veniva finanziato come segue:

- euro 4.500.000,00 mediante i fondi regionali denominati "Contributo straordinario regionale", giusto parere CRITE nella seduta del 29/05/2015, acquisito agli atti della UOC proponente con nota prot. regionale prot. 239184 del 10/06/2015 (FSR di cui alla DGRV n. 2717 del 29/12/2014),
- euro 2.200.000,00 come indicato dalla CRITE con nota prot. aziendale 77237 del 18/02/2021 ossia: euro 415.044,00 relativi alle attrezzature (iva inclusa ed escluso il contratto di manutenzione) mediante residue risorse da utili GSA 2019 (ex DGRV n. 1045/2020), euro 1.784.956,00 per i lavori edili ed impiantistici, compreso il contratto di manutenzione full-risk, mediante utili aziendali pregressi accantonati.

Con nota prot. 20989 del 30/03/2021, il progetto in argomento veniva inviato alla Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive della Regione Veneto per l'acquisizione del necessario parere della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Lavori Pubblici (CTR).

Con nota prot. regionale 195094 del 28/04/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. aziendale 27895, la Regione Veneto trasmetteva a questa Azienda Ospedale il parere favorevole della citata CTR alla

realizzazione dell'opera in argomento, con alcune osservazioni successivamente recepite dal progettista RTP Striolo Fochesato & Partners.

Al fine del rilascio di tutti gli atti di assenso, autorizzazioni, permessi e nulla osta da parte degli Enti interessati, con nota prot. aziendale 61279/2021 veniva convocata la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990.

Con deliberazione n. 2159 del 30/11/2021 venivano approvate le risultanze della citata Conferenza dei Servizi decisoria sulla base delle posizioni di favore alla realizzazione dell'intervento, prendendo altresì atto che il progetto definitivo relativo ai Lavori di realizzazione della Nuova Anatomia Patologica presso il Complesso Giustiniano dell'Azienda Ospedale-Università Padova, risultava approvato ed assentito ai fini e per gli effetti di tutti i vincoli gravanti sulle aree di realizzazione degli interventi e tutelati dai soggetti competenti invitati alla Conferenza stessa.

Con nota acquisita agli atti con prot. aziendale 9959 del 14/02/2022, il progettista l'RTP Striolo Fochesato & Partners trasmetteva gli elaborati finali del progetto, che tenevano conto delle osservazioni della CTR e delle prescrizioni formulate dagli Enti interessati in sede di Conferenza dei Servizi, così come richiesto con nota della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali prot. aziendale 78399 del 03/12/2021.

A seguito del recepimento delle osservazioni e prescrizioni sopra citate, il quadro economico dell'intervento risultava il seguente:

ID	Descrizione	Importo
A	LAVORI E FORNITURE IN APPALTO	
A1	Opere edili e strutturali	1.822.593,31 €
A2	Impianti meccanici	1.261.103,00 €
A3	Impianti elettrici	1.399.597,34 €
A4	Arredi	126.421,25 €
A5	Attrezzature	569.246,90 €
A6	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	150.000,00 €
	Totale A	5.363.397,66 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia previsti a progetto ed esclusi dall'appalto	5.000,00 €
B2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	000,00 €
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00 €
B4	Imprevisti (compresi oneri e Iva)	26.776,99 €
B5	Attrezzature	0,00 €
B6	Accantonamenti di cui all'art. 106, comma 3, d.lgs. 50/2016	26.816,99 €
B7	Spese tecniche	

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

ID	Descrizione	Importo
B7.1	Progettazione preliminare	39.654,81 €
B7.2	Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettazione	165.000,00 €
B7.3	Spese tecniche direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecuzione	180.000,00 €
B7.4	Verifica e validazione	53.633,98 €
B7.5	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	53.633,98 €
	Totale Spese tecniche B7	491.922,76 €
B8	Commissioni aggiudicatrici (compresi oneri ed Iva)	5.000,00 €
B9	Spese pubblicitarie (compresi oneri ed Iva)	5.000,00 €
B10	Contributo ANAC – Delib n. 1377 del 21/12/2016	600,00 €
B11	Accantonamenti per transazioni e accordi bonari	53.633,98 €
B12	Accantonamenti art. 113 d.lgs. 50/2016	46.683,01 €
B13	CNAPAIA (pari al 4% su B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5)	19.676,91 €
B14	Iva	
B14.1	Iva su opere (pari a 10% su A)	536.339,77 €
B14.2	Iva su lavori in economia (pari a 10% su B1)	500,00 €
B14.3	Iva su rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (pari a 22% di B2)	1.100,00 €
B14.4	Iva su spese tecniche (pari a 22% su B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5, B13)	112.551,93 €
B14.5	Iva su attrezzature (pari a 22% su B5)	0,00 €
	Totale B	1.336.602,34 €
C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	6.700.000,00 €

In ragione dell'entrata in vigore del d.l. n. 50 del 17/05/2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", il quale, all'art. 26, comma 2, prevede che "(...) Fermo quanto previsto dal citato art. 29 d.l. n. 4/2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al 31/12/2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma (...)" si è reso necessario procedere ad un aggiornamento dei prezzi stimati nei documenti progettuali.

Con nota acquisita a prot aziendale 51887 del 04/08/2022 il progettista RTP Striolo Fochesato & Partners inviava, quindi, i documenti di aggiornamento dei prezzi ed i criteri seguiti per la determinazione. Il suddetto adeguamento ha determinato un incremento di euro 1.120.000,00 e pertanto il valore complessivo dell'opera è risultato pari per euro 7.820.000 di cui:

- euro 5.963.731,14 per lavori e forniture,
- euro 157.326,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
- euro 1.698.941,88 per somme a disposizione dell'amministrazione.

L'aggiornamento dei prezzi del 2018 rispetto al prezziario Regione Veneto 2022, è stato effettuato dal progettista applicando la medesima riduzione del 15% applicata anche al prezziario 2018.

Inoltre l'aumento del quadro economico tiene conto dell'adeguamento dell'importo degli imprevisti in conformità a quanto disposto dall'art. 29, comma 7, d.l. 04/2022.

Si riporta il quadro economico aggiornato in applicazione dell'art. 26 del d.l. 50/2022:

ID	Descrizione	Importo
A	LAVORI E FORNITURE IN APPALTO	
A1	Opere edili e strutturali	1.949.875,95 €
A2	Impianti meccanici	1.458.849,58 €
A3	Impianti elettrici	1.619.212,23 €
A4	Arredi	181.256,25 €
A5	Attrezzature	754.537,13 €
A6	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	157.326,97 €
	Totale A	6.121.058,11 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia previsti a progetto ed esclusi dall'appalto	5.000,00 €
B2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	5.000,00 €
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00 €
B4	Imprevisti (compresi oneri e Iva)	114.564,65 €
B5	Attrezzature	0,00 €
B6	Accantonamenti di cui all'art. 106, co. 3, d.lgs. 50/2016	122.421,16 €
B7	Spese tecniche	
B7.1	Progettazione preliminare	39.654,81 €
B7.2	Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettazione	190.000,00 €
B7.3	Spese tecniche direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecuzione	210.000,00 €
B7.4	Verifica e validazione	61.210,58 €
B7.5	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	61.210,58 €
	Totale Spese tecniche B7	562.075,97 €
B8	Commissioni aggiudicatrici (compresi oneri ed Iva)	5.000,00 €
B9	Spese pubblicitarie (compresi oneri ed Iva)	5.000,00 €
B10	Contributo ANAC – Delib n. 1377 del 21/12/2016	600,00 €
B11	Accantonamenti per transazioni e accordi bonari	61.210,58 €
B12	Accantonamenti art. 113 d.lgs. 50/2016	53.277,69 €
B13	CNAPAIA (pari al 4% su B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5)	22.483,04 €
B14	Iva	
B14.1	Iva su opere (pari a 10% su A)	612.105,81 €
B14.2	Iva su lavori in economia (pari a 10% su B1)	500,00 €
B14.3	Iva su rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (pari a	1.100,00 €

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

ID	Descrizione	Importo
	22% di B2)	
B14.4	Iva su spese tecniche (pari a 22% su B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5, B13)	128.602,98 €
B14.5	Iva su attrezzature (pari a 22% su B5)	0,00 €
	Totale B	1.698.941,88 €
C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	7.820.000,00 €

Con nota mail del 09/09/2022 il progettista a seguito di richiesta del RUP ha, inoltre, trasmesso la stima dei costi delle opere edili ed impiantistiche riguardanti la prevenzione incendi, ricompresi all'interno del progetto esecutivo, prevedendo un importo complessivo di euro 1.150.000,00.

il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della Nuova Anatomia Patologica aggiornato secondo il d.l. 50/2022 e composto dagli elaborati progettuali elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, veniva verificato, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 50/2016, dalla società Inarcheck Spa di Milano – affidataria dell'incarico di "Verifica della progettazione esecutiva" - giusto decreto del Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali n. 25/2022.

In data 27/09/2022 la citata società Inarcheck Spa trasmetteva il rapporto finale di verifica e il progetto veniva successivamente validato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 26, comma 8, d.lgs 50/2016, e come risulta dal Verbale di validazione del 20/10/2022, agli atti della UOC proponente.

Al fine di individuare l'opportuna copertura finanziaria per l'importo aggiuntivo pari a euro 1.120.000,00, derivante dall'applicazione dell'adeguamento prezzi rispetto al prezziario regionale 2022, appurata la disponibilità dei finanziamenti stanziati con DGRV 1156 del 07/08/2018 "Adeguamento normativa antincendio delle strutture sanitarie delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto e dello IOV. Aggiornamento del programma e del fabbisogno finanziario ed indicazioni alle Aziende", rimodulati con DGRV 807 del 22/06/2021 si propone di richiedere alla Direzione Edilizia Ospedaliera e Finalità Collettiva della Regione Veneto, di utilizzare parte dei suddetti finanziamenti per l'importo massimo complessivo di euro 1.150.000,00, corrispondenti a quanto stimato dal progettista per interventi di prevenzione incendi nell'ambito dei lavori in argomento.

Tutto ciò premesso,

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

1. di approvare in linea tecnica la progettazione esecutiva composta dagli elaborati progettuali elencati nell'Allegato 1 per i *"Lavori di realizzazione Nuova Anatomia Patologica presso il complesso edilizio Giustiniano dell'Azienda Ospedale-Università Padova"* redatto dal RTP Striolo Fochesato & Partners, con un quadro economico di spesa complessivo aggiornato a seguito di applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, pari a euro 7.820.000 così suddivisi:
 - euro 5.963.731,14 per lavori e forniture,
 - euro 157.326,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
 - euro 1.698.941,89 per somme a disposizione dell'amministrazione;
2. di confermare che la liberazione degli spazi necessari per l'avvio dei lavori sarà ultimata prima della consegna dei lavori stessi;
3. di prendere atto della validazione progettuale effettuata dal RUP, con Verbale in data 20/10/2022, a seguito di rapporto finale di verifica rilasciato dalla società di verifica Inarcheck Spa di Milano;
4. di proporre alla competente Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità collettiva della Regione Veneto, l'aggiornamento della copertura finanziaria dell'opera per l'importo complessivo di euro 7.820.000,00 come di seguito riportato:
 - euro 4.500.000,00 mediante i fondi regionali denominati "Contributo straordinario regionale", giusto parere CRITE nella seduta del 29/05/2015, acquisito agli atti della UOC proponente

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

con nota prot. regionale prot. 239184/2015 (FSR di cui alla DGRV n. 2717/2014),

- euro 2.200.000,00 come indicato dalla CRITE con nota prot. aziendale 77237/2021 ossia: euro 415.044,00 relativi alle attrezzature (iva inclusa ed escluso il contratto di manutenzione) mediante residue risorse da utili GSA 2019 (ex DGRV n. 1045/2020), euro 1.784.956,00 per i lavori edili ed impiantistici, compreso il contratto di manutenzione full-risk, mediante utili aziendali pregressi accantonati,
 - 1.120.000,00 mediante l'utilizzo dei finanziamenti di cui alla con DGRV 1156/2018 rimodulati con DGRV 807/2021;
5. di confermare l'ing. Giovanni Spina, Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e della Legge 241/1990 e di delegare il medesimo ad attuare ogni ulteriore adempimento previsto dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici;
 6. di prendere atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Procedimento dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla procedura in oggetto non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse ex art. 42 del d.lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 241/90 ed artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben



Lavori di realizzazione Nuova Anatomia Patologica presso il complesso edilizio Giustiniano dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. 1562). CUP n. I91B14000600002

ALLEGATO 1 - ELENCO ELABORATI

DOSSIER DI PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE GENERALE, CAPITOLATI, DOCUMENTI ECONOMICI (QE, CM, CME, EP, AP)

E.G.EE Elenco elaborati generale

E.G.REL Relazione tecnico illustrativa generale

E.G.CRO Cronoprogramma

E.G.RI Riepilogo importi

E.G.QE Quadro economico di spesa E.G.CSAI Capitolato speciale d'appalto parte prima E.G.SC Schema di contratto

E.G.IM Quadro di incidenza della manodopera

E.G.CAM Relazione sui criteri ambientali minimi (CAM)

E.G.RSS Relazione sistema di sicurezza

- Modalità aggiornamento prezzi_firmato

OPERE EDILI E OPERE CORRELATE

Documenti

E.A.G.REL Relazione tecnico illustrativa opere architettoniche

E.A.G.L13 Relazione tecnica eliminazione barriere architettoniche e planimetrie con percorsi

E.A.G.CSANT Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche – opere edili

E.A.G.CME Computo metrico estimativo – opere edili

E.A.G.EPU Elenco prezzi unitari – opere edili

E.A.PM Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti – opere edili

E.A.AP Analisi dei prezzi – opere edili

E.AR.AT.G.CSANT Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche – arredi e attrezzature

E.AR.G.CME Computo metrico estimativo – arredi

E.AR.G.EPU Elenco prezzi unitari – arredi

E.AT.G.CME Computo metrico estimativo – attrezzature

E.AT.G.EPU Elenco prezzi unitari – attrezzature

Elaborati grafici

101_E.A.SDF.EC Stato di fatto - Estratti cartografici

102_E.A.SDF.DFI Documentazione fotografica interni

103_E.A.SDF.DFE Documentazione fotografica esterni

201_E.A.SDF.PLAN Planimetria generale area ospedaliera

301_E.A.SDF.P.PINT-PT Pianta piano seminterrato – terra

302_E.A.SDF.P.P1 Pianta piano primo

303_E.A.SDF.P.P4 Pianta piano quarto

401_E.A.SDF.SZ Stato di Fatto_Sezioni

402_E.A.SDF.PRO Stato di Fatto_Prospetti 1

403_E.A.SDF.PRO Stato di Fatto_Prospetti 2

501_E.A.PRO.SCH Individuazione fasi funzionali

601_E.A.PRO.P.PINT-PT Pianta piano seminterrato/terra – fase 1

602_E.A.PRO.P.P1 Pianta piano primo – fase 1

603_E.A.PRO.P.P4 Pianta piano quarto – fase 2

604_E.A.PRO.P.P4 Pianta piano quarto – fase 3

605_E.A.PRO.P.PT-P2 Pianta piano terra e secondo con individuazione interventi puntuali

606_E.A.PRO.P.CP Pianta piano sottotetto e coperture

701_E.A.PRO.SZ Progetto_Sezioni

702_E.A.PRO.PRO Progetto_Prospetti 1

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 24/10/2022

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°13 fogli (incluso il presente) della delibera n. 2176 del 24/10/2022 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
