



Delibera del Direttore Generale n. 1013 del 13/05/2025

OGGETTO: Fornitura e installazione di sistemi per la prevenzione della legionellosi nei fabbricati dell'Azienda Ospedale - Università Padova (Comm. A430) CIG: A02A4804C7 - CUP: I94E23000540002 - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.lgs 36/2023

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva il Certificato di Regolare Esecuzione della Fornitura e installazione di sistemi per la prevenzione della legionellosi nei fabbricati dell'Azienda Ospedale - Università Padova (Comm. A430) CIG: A02A4804C7 - CUP: I94E23000540002

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

con Delibera del Direttore Generale n. 691 del 12/04/2024 è stato aggiudicato l'appalto per la Fornitura, gestione e manutenzione full risk, per un periodo di 2 anni, con opzione di proroga di 1 anno, di sistemi per la prevenzione della legionellosi nei fabbricati dell'Azienda Ospedale-Università Padova all'impresa Sterimed Srl di Surbo (LE), giusto contratto del 17/05/2024;

l'importo contrattuale è pari a euro 1.174.620,15 oltre IVA, di cui:

- euro 728.598,29 per il servizio di manutenzione full risk impianti di disinfezione acque, fornitura filtri terminali, campionamenti legionella e altri patogeni,
- euro 342.575,61 per la fornitura e installazione 31 impianti di disinfezione acque;
- euro 53.446,25 per l'aggiornamento del protocollo rischio legionellosi;
- euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ing. Luca Vettorato, in data 02/05/2024 ha avviato il contratto, tuttora in corso per quanto riguarda il servizio di manutenzione full risk e l'aggiornamento del protocollo rischio legionellosi;

relativamente alla fornitura e installazione di 31 impianti di disinfezione acque, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in data 22/04/2025, ha emesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il



Certificato di Regolare Esecuzione, approvato da questa Amministrazione con Deliberazione n. 936 del 29/04/2025 dal quale risulta che l'intervento in argomento è stato regolarmente eseguito dall'impresa Sterimed Srl per un importo pari € 342.575,61 iva esclusa;

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giovanni Spina, ha pertanto predisposto la Relazione Acclarante, nella quale si certifica che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi di cui trattasi è pari a euro 417.942,23, così come dettagliato nel seguente prospetto:

ID	Descrizione	Importo in euro
A	TOTALE LAVORI	€ 342.575,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA su Lavori (A)	€ 75.366,63
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 75.366,63
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 417.942,23

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

1. di approvare la Relazione Acclarante predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, nella quale viene accertato che la spesa complessivamente sostenuta per la fornitura e installazione di

sistemi di disinfezione delle acque per la prevenzione della legionellosi risulta pari a euro 417.942,23 iva inclusa, con un risparmio di euro 102.921,52 rispetto al finanziamento regionale assegnato;

2. di dare atto che la spesa finale per gli interventi sopra riportata trova copertura nell'ambito del finanziamento regionale di cui alla DGRV n. 1700/2022 e alla DGRV n. 1679/2023;
3. di prendere atto, altresì, che per il risparmio conseguito, indicato al punto 1. questa Amministrazione richiederà l'utilizzo per altri interventi alle competenti Strutture Regionali secondo le modalità di cui alla Procedura di Gestione Sanitaria Accentrata "Finanziamenti per Investimenti CRITE" approvata dalla Giunta Regionale con DGRV n. 1508/2024, trasmessa da Azienda Zero con nota prot. n. 1480 del 21/01/2025;
4. di delegare il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, Ing. Giovanni Spina, alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente Deliberazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati, alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva della Regione Veneto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

LAVORI:

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI NEI FABBRICATI DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA - COMMESSA A430

LEGGE:

DGRV N. 1700/2022 e DGRV N. 1679 DEL 29 DICEMBRE 2023- FINANZIAMENTO REGIONALE DI € 520.863,75

IMPRESA:

STERIMED SRL

CUP

I94E23000540002

RELAZIONE GENERALE

acclarante i rapporti finanziari tra Regione del Veneto e Beneficiario del finanziamento

PREMESSA

Con nota prot. 13611 del 23/02/2023 questa Azienda Ospedale-Università Padova ha richiesto alla Commissione Regionale Investimenti Tecnologia ed Edilizia (CRITE) l'autorizzazione all'espletamento di procedura aperta per la fornitura, gestione e manutenzione full risk, di sistemi per la prevenzione della legionellosi nei fabbricati dell'Azienda Ospedaliera.

Con nota regionale prot. n. 386332 del 19/07/2023 è stato comunicato il parere favorevole, espresso dalla CRITE nella seduta del 05/07/2023. all'avvio della procedura di gara e al finanziamento, con i fondi per il potenziamento di cui alla DGRV 1700/2022, della sola quota di investimento relativa alla realizzazione dei 31 impianti di disinfezione dell'acqua, per l'importo complessivo di € 426.937,50 oltre IVA.

Pertanto con deliberazione n. 2041 del 13/11/2023 è stata approvata l'indizione della procedura di gara aperta per l'intervento in oggetto che prevedeva nello specifico la fornitura e l'installazione di n. 31 impianti per la disinfezione delle acque ai fini della prevenzione della legionellosi e di altri patogeni, ponendo a base di gara.

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Direttore: Ing. Giovanni Spina
Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Spina

Aopd.veneto.it

X:\Commesse\A430 Legionella\12 Responsabile del Procedimento\20250411_MB2_Relazione Acclarante.docx

FINANZIAMENTO

L'intervento in argomento risulta finanziato con fondi regionali in base a quanto stabilito dalla CRITE nella seduta del 05/07/2023 (nota regionale prot. n. 386332 del 19/07/2023 acquisita a prot. aziendale 48016 del 19/07/2023) per € 520.863,75 iva inclusa (DGRV n. 1679 del 29/12/2023).

ASSUNTORE DEI LAVORI

con Delibera del Direttore Generale n. 691 del 12/04/2024 è stato aggiudicato l'appalto per la fornitura, gestione e manutenzione full risk, di sistemi per la prevenzione della legionellosi nei fabbricati dell'Azienda Ospedale-Università Padova all'impresa Sterimed Srl di Surbo (LE), giusto contratto del 17/05/2024.

L'importo contrattuale è pari a euro 1.174.620,15 oltre IVA, di cui:

- euro 728.598,29 per il servizio di manutenzione full risk impianti di disinfezione acque, fornitura filtri terminali, campionamenti legionella e altri patogeni (copertura economica a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera);
- euro 342.575,61 per la fornitura e installazione 31 impianti di disinfezione acque (copertura economica con finanziamento regionale);
- euro 53.446,25 per l'aggiornamento del protocollo rischio legionellosi (copertura economica a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera);
- euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (copertura economica a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera).

ESECUZIONE DEI LAVORI

In data 02/05/2024 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ing. Luca Vettorato, dipendente della UOC Servizi Tecnici dell'Azienda Ospedaliera, ha avviato il contratto per la fornitura e l'installazione dei 31 impianti di disinfezione delle acque.

L'intervento è stato correttamente realizzato nei tempi previsti come attestato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel Certificato di regolare esecuzione emesso in data 22/04/2025 ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 936 del 29/04/2025.

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

La spesa complessivamente sostenuta risulta di € **417.942,23** come dal seguente prospetto:

ID	Descrizione	Importo In euro
A	TOTALE LAVORI	€ 342.575,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA su Lavori (A)	€ 75.366,63
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 75.366,63
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 417.942,23

Tutto ciò premesso e considerato che:

- l'Azienda Ospedale–Università Padova ha provveduto all'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- l'intervento è stato regolarmente eseguito, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione;
- l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Spina,

A C C E R T A

- nell'importo complessivo di **€ 417.942,23** la spesa sostenuta dall'Azienda Ospedale–Università Padova per i lavori di installazione con un risparmio pari a € 102.921,52;

C E R T I F I C A

- a) la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato;
- b) che si può corrispondere al Soggetto Beneficiario Azienda Ospedale–Università Padova il contributo, per quanto di competenza, di **€ 417.942,23** nell'ambito del finanziamento per la realizzazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Giovanni Spina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedale Università Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 13/5/2025

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

Copia composta di n°7 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1013 del 13/5/2025 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)
