

Delibera del Direttore Generale n. 1990 del 30/09/2025

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un Ospedale di Comunità presso il nono piano dell'Ospedale Sant'Antonio dell'Azienda Ospedale-Università Padova, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), missione "M6.C1 - Inv. 1.3 Ospedali di Comunità" (comm. 1666_9). - Attestazione di completamento ed entrata in funzione dell'opera ed accertamento della spesa finale. CUP: I91B21006760001

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si attesta il completamento e l'entrata in funzione dell'Ospedale di Comunità presso il nono piano dell'Ospedale Sant'Antonio dell'Azienda Ospedale-Università Padova, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), missione "M6.C1 - Inv. 1.3 Ospedali di Comunità" e si accerta la spesa finale sostenuta.

Il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** riferisce:

In risposta alla crisi pandemica da SARS-CoV-2, nell'anno 2021 l'Unione Europea ha adottato un programma di investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale, denominato "Next Generation EU (NGEU)".

Per poter accedere alle relative quote di finanziamento l'Europa ha richiesto agli Stati membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ove prevedere un pacchetto di riforme ed investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Il Piano proposto dall'Italia si articola in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e prevede risorse per 191,5 miliardi di euro. Ciascuna componente del Piano riflette riforme e priorità di investimento per un determinato settore e/o area di intervento, oppure attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto del 15/07/2021 ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto del PNRR, nonché le relative modalità di monitoraggio. Con successivo decreto del Presidente Consiglio dei Ministri (assegnatario della responsabilità di indirizzo del Piano) del 15/09/2021 sono state definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti



per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato PNRR, nonché le "milestone" ed i "target" degli investimenti, delle riforme e di tutti gli elementi informativi previsti dal Piano medesimo, e necessari alla rendicontazione presso la Commissione Europea.

Nello specifico, la Missione 6 – Salute si caratterizza per linee d'azione volte a rafforzare e rendere più sinergiche le risposte sanitarie territoriali ed ospedaliere, nonché a promuovere e diffondere le attività di ricerca del Servizio Sanitario Nazionale, articolando la *mission* in più componenti, tra i quali figura l'Inv. 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)".

Considerato che il PNRR individua quali "Soggetti attuatori" le "(..) *Amministrazioni centrali territoriali, Regioni e Province Autonome, Enti locali, ecc.*", che vi provvedono sia attraverso strutture proprie, sia avvalendosi di Soggetti attuatori esterni, la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva della Regione Veneto ha trasmesso alle proprie Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale comunicazione di avvio delle attività di attuazione della Missione 6 – Salute del PNRR regionale, richiedendo alle stesse di predisporre la programmazione delle attività di competenza per poter realizzare le linee di investimento di interesse.

In seguito, acquisito il parere favorevole dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) sul Piano di attuazione degli investimenti riferiti alla Missione 6, con DGRV 368 del 08/04/2022 la Regione Veneto ha individuato le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi, e delegato le Aziende ed Enti del SSR al relativo avvio, realizzazione operativa e funzionamento.

Il relatore prosegue riferendo che:

Con delibera n. 2118 del 12/10/2022 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova ha approvato la "Realizzazione di due Ospedali di Comunità" presso l'ottavo e il nono piano dell'Ospedale Sant'Antonio di Padova. Le opere rientrano nel novero degli interventi ammessi al finanziamento "Next Generation EU – PNRR, missione 6 Salute (M6.C1 – Inv. 1.3)".

Per quanto riguarda gli interventi presso il nono piano dell'edificio, il quadro economico approvato con il provvedimento 2118/2022 ammonta a complessivi euro 50.000,00 di cui: euro 30.000,00 per lavori, euro 1.200,00 per oneri della sicurezza ed euro 18.800,00 per somme a disposizione.

Sull'intervento la Giunta Regionale del Veneto aveva espresso parere

favorevole, come risulta da nota prot regionale 34625/2023 (acquisita a prot. aziendale 4008/2023).

Con successiva delibera del Direttore Generale dell'Azienda n. 1259 del 28/06/2023, per le motivazioni ivi indicate, cui si fa esplicito rinvio, è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori, prevedendo di effettuare la sostituzione dei corpi illuminanti dei locali interessati, con nuovi apparecchi a LED che consentono un maggior efficientemente energetico e, quindi, un risparmio di spesa.

Con la medesima delibera 1259/2023 sono stati approvati gli elaborati amministrativi e tecnici predisposti dal personale tecnico incaricato, ed il quadro economico complessivo dell'opera, pari ad euro 50.000,00 di cui: euro 34.112,89 per lavori, euro 1.887,11 per oneri della sicurezza ed euro 14.000,00 per somme a disposizione.

Con tale provvedimento è stato infine individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Giovanni Spina, Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda.

Con delibera 1602 del 12/09/2023 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova ha approvato l'affidamento dei lavori di realizzazione di un Ospedale di Comunità presso il nono piano dell'Ospedale Sant'Antonio, all'impresa ENGIE SERVIZI SPA di Roma, in adesione a specifico Accordo quadro concluso da Azienda Zero - in qualità di centrale di committenza regionale - per l'attuazione degli interventi finanziati PNRR. L'importo complessivo di affidamento è pari a euro 33.407,42 oltre IVA, di cui: euro 31.520,31 per lavori ed euro 1.887,11 per oneri della sicurezza.

Il contratto con l'impresa è stato sottoscritto in data 15/09/2023 e la consegna dei lavori è avvenuta il 21/09/2023 (come da Verbale agli atti), con durata stimata in 90 giorni naturali e consecutivi.

Con successiva delibera del Direttore Generale n. 1644 del 15/09/2023 è stato nominato Direttore dei lavori per l'appalto in argomento, ai sensi dell'art. 101, co. 2, d.lgs. 50/2026, l'ing. Luca Vettorato, dipendente della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda.

La conclusione dei lavori, in tempo utile, è stata attestata con Verbale del 20/12/2023, agli atti della UOC proponente.

In data 13/02/2024 il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) delle opere, ai sensi dell'art. 102, co. 2, d.lgs. 50/2026, dal quale risulta che i lavori di realizzazione di un Ospedale di Comunità presso il nono piano dell'Ospedale Sant'Antonio di Padova, eseguiti dall'impresa ENGIE SERVIZI SPA di Roma, ammontano a euro 33.407,42 oltre IVA.



Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato con delibera del Direttore Generale n. 364 del 23/02/2024.

Con "Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6.C1-11 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche. Inv. 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)" il Ministero della Salute ha identificato il set documentale richiesto per comprovare il raggiungimento del target europeo per la specifica misura. Tra questi è prevista l'acquisizione di una "Relazione da parte di un ingegnere indipendente di effettiva entrata in funzione dell'Ospedale di Comunità" e della relativa Check list di controllo a comprova del rispetto dei requisiti previsti.

Con apposita procedura ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), d.lgs. 36/2023, l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ha quindi effettuato l'iter volto all'affidamento diretto del servizio di redazione della relazione in argomento. Con decreto del Dirigente della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali n. 99 del 01/07/2025 è stato affidato allo STUDIO ALTIERI SPA di Thiene (VI) il servizio in parola, per l'importo di euro 1.450,00 oltre oneri ed IVA.

Con documento sottoscritto in data 21/07/2025, agli atti, il Direttore Generale dell'Azienda ha dichiarato il completamento e l'operatività dell'Ospedale di Comunità presso il nono piano dell'Ospedale Sant'Antonio, in via Facciolati n. 71 a Padova (in base al modello all. 2 alle Linee guida).

Con prot. aziendale 53601 del 04/08/2025 lo STUDIO ALTIERI SPA ha presentato la documentazione utile alla comprova del raggiungimento del target, come dettagliata nelle Linee guida ministeriali sopra citate.

Visto quanto sopra esposto e appurato quanto risultante dalla contabilità detenuta presso l'Azienda Ospedale-Università Padova, e ritenuta la spesa congrua ed ammissibile, si riporta nella tabella che segue, il dettaglio delle fatture liquidate alla data della presente delibera, con indicazione dei relativi importi e del relativo mandato di pagamento.

beneficiario	oggetto	data fattura	num. fattura	importo (iva incl.)	CIG	mandato
ENGIE SERVIZI SPA	SAL n. 1	16/01/24	2200000544	€ 40.553,26	995782839F	2399/2024
ENGIE SERVIZI SPA	rata di saldo	09/12/24	2200013528	€ 203,79	995782839F	787/2025



beneficiario	oggetto	data fattura	num. fattura	importo (iva incl.)	CIG	mandato
STUDIO ALTIERI SPA	relazione ing. indip	22/07/25	25000106	€ 1.839,76	B76B11950E	13880/2025
TOTALE				€ 42.596,81		

Si riporta di seguito il quadro economico finale dell'intervento

Lavori di realizzazione di un Ospedale di Comunità presso il nono piano dell'Ospedale Sant'Antonio dell'Azienda Ospedale-Università Padova (com. 1666_9) - CUP I91B21006760001	
Descrizione	Importo
A) Lavori	€ 33.407,42
B.1) Spese tecniche, compresi oneri previdenziali ed IVA	€ 1.839,76
B.3) IVA 22% su lavori	€ 7.349,63
TOTALE	€ 42.596,81

Appurato che:

- l'importo dell'intervento in argomento, identificato dal CUP I91B21006760001, risulta interamente finanziato risorse PNRR (Recovery Fund),

~ tutti i costi previsti nel quadro economico risultano liquidati alla data del presente provvedimento e risultano contabilizzati da questa Azienda.

La somma complessivamente rendicontabile su fondi PNRR è quindi pari a euro 42.596,81, ed emerge un residuo rispetto al finanziamento PNRR iniziale pari a euro 7.403,19.

Si dà atto che tutta la documentazione relativa ad atti/procedure propedeutici al raggiungimento del target di realizzazione di un Ospedale di Comunità, ai sensi della misura M6.C1 - Inv. 1.3, e i relativi documenti contabili attestanti le spese all'uopo sostenute da questa Amministrazione, sono stati caricati nel sistema informativo ReGis all'interno delle specifiche sezioni.

Per la realizzazione delle opere in oggetto, in data 02/09/2024, è già stata erogata a favore di questa Azienda, da parte del Ministero della Salute, la somma di euro 40.553,26.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della sujestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

1. di prendere atto che, visti gli atti a tal fine prodotti e citati nelle premesse (Certificato di regolare esecuzione delle opere, Dichiarazione di completamento e operatività dell'Ospedale di Comunità Relazione dell'ingegnere indipendente), entro il termine a tal fine previsto nelle *"Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6.C1-11 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche. Inv. 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"*, l'Ospedale di Comunità da realizzarsi presso il nono piano dell'Ospedale Sant'Antonio dell'Azienda Ospedale-Università Padova, risulta essere stato completato e messo in funzione;

2. di dare atto che l'importo complessivo speso dall'Azienda per la realizzazione di un Ospedale di Comunità presso il nono piano dell'Ospedale Sant'Antonio di Padova - comprovato dai documenti contabili indicati nelle premesse e caricati nelle specifiche sezioni del sistema ReGis - ammonta a euro 42.596,81 e che tale trova integrale copertura mediante il finanziamento PNRR - Next Generation EU (CUP I91B21006760001);

3. di accertare un'economia di spesa rispetto al quadro economico di progetto iniziale, approvato con DDG 1259/2023, per euro 7.403,19;

4. di accertare un residuo sul finanziamento iniziale PNRR dell'intervento, pari a euro 7.403,19;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive della Regione Veneto, Soggetto attuatore per l'intervento in argomento, per il prosieguo di competenza presso l'Ufficio di Missione PNRR del Ministero della Salute;

6. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal d.lgs. n. 33/2013, come aggiornato dal d.l. 97/2016, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedale Università Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 30/9/2025

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

Copia composta di n°8 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1990 del 30/9/2025 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)
