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QUESITO n. 7 del 06/06/2017

RISPOSTA

In relazione alla procedura di cui in oggetto,
con la presente, ai sensi di quanto previsto nel
disciplinare di gara, si pone il seguente quesito.

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto
prescritto con riferimento ai termini per
I’espletamento dell’incarico.

Dall’analisi della documentazione di gara si
evince che nell’ambito dei suddetti termini
sono da intendersi ricompresi i tempi necessari
per la “verifica — validazione” dei vari livelli (art.
4.7 del “Disciplinare di gara”; art. 13.3 del
“capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
art. 5 dello “Schema di contratto”).

Dal momento che la responsabilita di tale
attivita non & ascrivibile all’eventuale
aggiudicatario, ma dipende dall’operato del
soggetto da Voi incaricato ai fini della verifica —
validazione (art. 26 del D.Lgs 50/2016), con il
quale 'aggiudicatario si rapportera in merito, si
chiede di volerne cortesemente quantificare la
relativa entita temporale, in riferimento a
ciascun livello progettuale, per consentire le

opportune valutazioni propedeutiche alla
predisposizione della relativa offerta
temporale.

| tempi massimi per I'espletamento delle prestazioni
oggetto del presente appalto sono stabiliti in complessivi
165 giorni (di cui 60 giorni per il progetto di fattibilita
tecnica e d economica, 60 giorni per il progetto definitivo
e 45 giorni per il progetto esecutivo).

L’art. 11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
stabilisce che: “L’Amministrazione intende svolgere
Vattivita di cui al punto precedente (la verifica della
documentazione progettuale da parte di organismi di
controllo accreditati) contemporaneamente e
progressivamente con Ievoluzione dei diversi stadi della
progettazione; pertanto, I’Aggiudicatario dovra rendersi
disponibile a confronti periodici con [l‘organismo
d’ispezione che svolgera tale compito, secondo le modalita
che verranno stabilite, anche in accordo con il RUP, senza
che cid comporti maggiori oneri per I"Amministrazione;
tale modalita di svolgimento delle attivita di verifica non
prevede l'interruzione o il prolungamento dei tempi nello
svolgimento della progettazione.

La Stazione appaltante ha stimato in 35 giorni il tempo
massimo per le attivita di verifica, cosi ripartiti: - 10 giorni
per il progetto di fattibilita tecnica ed economica, - 10
giorni per il progetto definitivo , - 15 giorni per il progetto
esecutivo.

Al fine di consentire la corretta formulazione dell’offerta
temporale, come stabilito al punto 16.8 lettera c) del
Disciplinare di gara, si fa presente inoltre che “la
valutazione dell’offerta tempo viene effettuata sulla
riduzione complessiva, espressa in giorni interi, naturali e
consecutivi, del tempo massimo previsto per la somma dei
tempi dei tre livelli di progettazione (165 giorni). Ciascuna
offerta dovrda contenere un ribasso massimo non superiore
al 10% del tempo complessivo a base di gara”.

Padova, 8 giugno 2017
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